Bijlage 1: Globale planning acties in periode november 2007 - 2011
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	Opstart project/invullen projectstructuur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Aanvaardbaarheid en uitvoerbaarheid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Overleg en ontwerp inhoud gezamenlijke WMO-regeling 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Uitwerken diverse modellen van CVV-systemen 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Besluitvorming Colleges B&W en inspraakprocedure over regionaal CVV-systeem en daar-bij behorende WMO-regeling
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Accordering in de 12 gemeenteraden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Vooroverleg tussen provincie en de deelnemende gemeenten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Bestek schrijven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Opstellen bestek CVV 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Besluitvorming Colleges B&W en inspraakprocedure over bestek
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Accordering bestek in de 12 gemeenteraden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Aanbesteding
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Aanbestedingsaanvraag publiceren voor regionaal CVV-systeem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Gunning aanbesteding
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Operationalisering
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Organiseren opstart CVV-systeem door vervoerder

en pr-/communicatieactiviteiten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Operationeel regionaal CVV-systeem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


