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Voortgangsrapportage
Van: Stuurgroep Project Locatie Valkenburg

Aan: De gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar, AB’s regio Holland Rijnland en 

Stadsgewest Haaglanden, PS provincie Zuid-Holland, directie GOB

Datum: 9 mei 2007

Geachte dames / heren,

Hierbij bieden wij u aan de meest recente voortgangsrapportage. Deze rapportage 

beslaat de periode van de eerste vier maanden van dit jaar. In deze rapportage besteden 

wij aandacht aan het ontwerpatelier Locatie Valkenburg, het verkeersatelier Locatie 

Valkenburg, het ontwerpatelier groene buffer op Wassenaars grondgebied (schetsschuit 

DLG), alternatieve locatie voor de zandwinning, planning en Inspraak Nieuwe Stijl.

Ontwerpatelier Locatie Valkenburg / Integrale Structuur Visie

De activiteiten van het ontwerpatelier Locatie Valkenburg hebben eind februari van dit 

jaar geleid tot een concept-Integrale Structuur Visie (ISV). Deze ISV is in twee 

vergaderingen van de stuurgroep behandeld. Dit heeft erin geresulteerd dat op 

hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over de inrichting van het gebied. Echter, nog 

niet over alle punten is overeenstemming bereikt. Afgesproken is deze discussiepunten in 

de volgende fase proberen tot een oplossing te brengen. Het betreft hier de omvang van 

de groene buffer en daarmee verband houdend de grens van de bebouwing, de omvang 

en plaats van een bedrijventerrein en de meervoudige ruimteclaim ten zuiden van het 

Valkenburgse Meer. Daarnaast zijn voor de infrastructuur (RijnGouweLijn en 

Rijnlandroute) nog geen keuzen gemaakt. Echter, deze keuzen zijn niet voorbehouden 

aan de stuurgroep Locatie Valkenburg. De stuurgroep neemt wel deel aan de 

voorbereiding van de besluitvorming. 

De concept-ISV is op 19 april aangeboden aan de colleges van de gemeenten Wassenaar 

en Katwijk met het verzoek het document vrij te geven voor de verdere 

besluitvormingsprocedure. Gelijktijdig is de ISV (vertrouwelijk) aangeboden aan 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, de dagelijks besturen van de regio 

Holland Rijnland en het Stadsgewest Haaglanden en de directie van het GOB. Deze worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de ISV aan de stuurgroep aan te bieden. Volgens de huidige planning kan daarna vaststelling van de ISV door de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar in september plaatsvinden.

Vervolg van ISV naar ISP en samenwerkingsovereenkomst

Parallel aan het besluitvormingsproces van de ISV wordt gestart met het verder uitwerken van de ISV in een Integraal Structuur Plan (ISP). Dit ISP zal naar verwachting voor het eind van dit jaar in conceptvorm worden aangeboden aan de stuurgroep. Dit document volgt dezelfde procedure als de concept-ISV. Het ISP komt wel aan de orde in de PPC en in GS van de provincie Zuid-Holland. Tevens vormt het ISP een element in het overleg met het rijk in het kader van een mogelijke betrokkenheid van en samenwerking met het rijk bij de ontwikkeling van de Locatie Valkenburg. Naast dit ISP zal dan ook een grondexploitatie en een risicoanalyse deel uitmaken van het besluitvormingsproces. 

Het ligt in de bedoeling met het GOB voor de zomervakantie 2007 een intentieovereenkomst te sluiten, die medio 2008 zal worden omgezet in een samenwerkingsovereenkomst indien vanuit zowel het rijk als de stuurgroep Locatie Valkenburg positief wordt geoordeeld over een samenwerking met het rijk. 

Verkeersatelier Locatie Valkenburg

Binnen de As Leiden Katwijk zijn er drie samenhangende projecten: de RijnGouweLijn-West, de Rijnlandroute en de ontwikkeling van de Locatie Valkenburg. Deze drie projecten beïnvloeden elkaar over en weer en onderlinge uitwisseling en een gezamenlijke aanpak van de problematiek is dan ook noodzakelijk. Dit besef heeft ertoe geleid dat eind 2006 een Verkeersatelier As Leiden Katwijk (VALK) gestart. De varianten van de RijnGouweLijn-West en de varianten van de Rijnlandroute ten westen van de A44 (gebaseerd zowel op het Korte Vliettracé als op de A11/N11-West) worden door het verkeersatelier beoordeeld op verkeerskundige en financiële aspecten en op de ruimtelijke inpassing op de Locatie Valkenburg. Het eindrapport wordt medio mei 2007 verwacht en zal aan de diverse stuurgroepen worden aangeboden. Tevens zal dit rapport worden ingebracht in de MKBA-studie (Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse) voor de Rijnlandroute. 

Ontwerpatelier groene buffer op Wassenaars grondgebied (schetsschuit GOB)

Een van de belangrijkste kwaliteitselementen van de Locatie Valkenburg is de groene buffer op Wassenaars grondgebied. Deze groene buffer dient tevens als onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen het duingebied en het Groene Hart. Onder leiding van DLG en met deelname van een groot aantal betrokkenen is op 5 en 6 maart een zogeheten schetsschuit gehouden, die gedetailleerde inrichtingsmogelijkheden uitgewerkt heeft over de inrichting van de groene buffer, inclusief een ecologische overgang van de A44 richting Duivenvoorde-corridor. Tevens is daarbij aandacht besteed aan de overgang tussen de groene buffer en het te bebouwen gebied op Katwijks grondgebied. Ook de positie van de geplande zandwinning door uitbreiding van het Valkenburgse Meer is daarbij aan de orde geweest. De resultaten van deze schetsschuit zijn op 12 maart aan de stuurgroep Project Locatie Valkenburg gepresenteerd. Kennis nemende van de reacties van de stuurgroep, is DLG thans doende een eindrapport samen te stellen. Omdat een aantal varianten van de Rijnlandroute ten westen van de A44 door deze groene buffer lopen, zal dit rapport ook nadrukkelijk worden ingebracht als bouwsteen voor de MKBA van de Rijnlandroute. Het rapport wordt eind mei 2007 verwacht. Het eindrapport van de schetsschuit moet nog wel door de stuurgroep worden vastgesteld. 

Alternatieve locatie zandwinning
Op het gebied ten zuiden van het Valkenburgse Meer liggen thans drie ruimtelijke claims. De ecologische verbindingszone tussen de duinen en het Groene Hart, uitbreiding van het Valkenburgse Meer ten behoeve van de zandwinning en enkele varianten van de Rijnlandroute. De juridische procedures met betrekking tot de zandwinning zijn vrijwel afgerond, hetgeen ertoe leidt de zandwinning ter plaatse als een bestuurlijk gegeven te beschouwen. Uit overleg tussen het GOB, de provincie Zuid-Holland en het projectbureau Locatie Valkenburg is echter gebleken dat indien een alternatieve zandwinlocatie in de onmiddellijke omgeving van het Valkenburgse Meer zou kunnen worden gevonden die ook de instemming heeft van de zandwinner, de provincie de bereidheid heeft die alternatieve locatie alsnog in beschouwing te nemen. Het GOB en het projectbureau Locatie Valkenburg hebben vervolgens uit drie kandidaten één bureau geselecteerd en dat bureau de opdracht gegeven alternatieve zandwinlocaties te onderzoeken. Voorwaarde voor deze alternatieve locaties waren financiële en ruimtelijke haalbaarheid, geen verstoring van de bedrijfsvoering van de zandwinner en geen verstoring of opnieuw starten van juridische procedures. 

Uit het onderzoek van Witteveen en Bos blijken in technische zin drie alternatieve locaties mogelijk te zijn. Thans worden deze alternatieven afgewogen tegen de door de provincie geplande locatie. Het eindrapport van het bureau wordt medio mei 2007 verwacht, zal in de stuurgroep Project Locatie Valkenburg worden besproken en zal daarna ook in de MKBA Rijnlandroute worden ingebracht. 

Planning

Uit het bovenstaande blijkt dat binnen het Project Locatie Valkenburg, maar ook in relatie tot de As Leiden Katwijk, een groot aantal samenhangende activiteiten plaatsvinden. Daarbij spelen ook studies en onderzoeken van de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn een belangrijke rol. Bovendien is de provincie Zuid-Holland actief met de benodigde streekplanherziening. Ook binnen het Stadsgewest Haaglanden en de regio Holland Rijnland vindt herziening c.q. opzet van een regionale structuurvisie plaats. Door het programmabureau As Leiden Katwijk is een bureau ingehuurd om een integrale planning op te stellen, die inzicht moet geven in de onderlinge afhankelijkheid en de samenhangende besluitvormingsprocedures voor al deze activiteiten. 

Inspraak Nieuwe Stijl

Het project Inspraak Nieuwe Stijl, waarbinnen Project Locatie Valkenburg is aangewezen als één van de zeven pilotprojecten, zou aanvankelijk aflopen op 31 december 2007. Door het Inspraakpunt van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is recent besloten om het project door te laten lopen tot en met 30 juni 2008. Dat betekent dat niet alleen de communicatie rond de Integrale Structuur Visie, maar ook die rond het Integraal Structuur Plan, zal plaatsvinden conform de gedragslijn van Inspraak Nieuwe Stijl. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat Project Locatie Valkenburg uniek is. Aan alle andere pilotprojecten ligt een reeds genomen rijksbesluit ten grondslag, terwijl in het geval van Project Locatie Valkenburg juist de gemeenten de regierol vervullen. Deze ‘afwijkende’ bestuurlijke omgeving maakt het extra uitdagend om met Inspraak Nieuwe Stijl te werken. Langzaam maar zeker wordt uit de overleggen met het Inspraakpunt steeds duidelijker dat de Locatie Valkenburg op nationaal niveau een pioniersrol vervult. Na afloop van het INS-project wordt bekeken of deze nieuwe vorm van inspraak, die kortweg kan worden betiteld als ‘voorspraak’, landelijk kan worden ingevoerd als standaard inspraakvorm. De ervaringen bij Project Locatie Valkenburg spelen daarbij een belangrijke rol. In het kader van het opstellen van de ISV zijn reeds enkele inloopbijeenkomsten gehouden. Ook na vrijgave door de colleges van Katwijk en Wassenaar zijn er reeds activiteiten voorzien. Tijdens het proces om te komen tot een ISP zullen de activiteiten in het kader van Inspraak Nieuwe Stijl verder worden geïntensiveerd.
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