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Onderwerp:

Stand van zaken Regionaal Investerings Fonds.

Kennisnemen van:

a. de stand van zaken van het Regionaal Investerings Fonds
b. de stand van zaken van de projecten van de Regionaal Investerings Strategie.
Inleiding:

Het Algemeen Bestuur wordt jaarlijks op de hoogte gesteld van de stand van het Regionaal Investerings Fonds en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de projecten van de Regionaal Investerings Strategie. 
Kernboodschap:

Financieel overzicht

In bijlage A. bij dit voorstel treft u het financiële overzicht aan. 

De totale investeringssom bedraagt € 142.500.000 in vijftien jaarlijkse termijnen door de gemeenten per 1 april te voldoen. Het bedrag per jaar bedraagt € 9.500.000,--, waarvan € 9.454.331 door de deelnemende gemeenten wordt gestort en 45.669,- uit de renteopbrengsten gefinancierd vanwege een correctie die gemaakt is op de bijdrage van de gemeente Zoeterwoude.

Op 1 januari 2009 was de stand van het fonds € 9.772.995,73. In het fonds is dit jaar per 1 april in totaal een bedrag van € 9.454.331,- gestort door de 12 gemeenten. 

De rentetarieven voor uitgezette gelden zijn ten opzichte van 2008 enorm gedaald. Het gemiddelde tarief ligt dit jaar rond 2%. Conform de beheersverordening worden de gelden prudent beheerd.
Aan renteopbrengsten inmiddels een bedrag van € 185.650,- gerealiseerd en ontvangen op basis van uitgezette deposito’s. Er van uitgaande dat er dit jaar geen betalingen uit het fonds zullen worden gedaan, wordt er nog een renteopbrengst verwacht van € 161.475,-, zodat het totaal aan renteopbrengsten in 2009 zal uitkomen op een bedrag van € 347.125,-. Hiervan wordt € 45.669 toegevoegd aan de investeringssom, zodat de over de projecten te verdelen rente € 301.456,-- bedraagt.

Per 31 december 2009 zal de stand van het fonds € 19.574.451,73 bedragen.
Stand van zaken RIF-projecten

Rijnlandroute

Voor de Rijnlandroute is gestart met de projectMER. Hierin wordt het voorkeurtstracé meegenomen zoals dat door PS in juni 2008 is vastgesteld. Het advies van het Algemeen Bestuur van 26 maart 2008 is hierbij goeddeels overgenomen. Daarnaast wordt een nulvariant en een uitgebreide nulvariant voor de Churchillaan bekeken. Als terugvaloptie wordt ook het spoortracé zoals dat uit interactieve sessies met de bewoners naar voren is gekomen, meegenomen. In het kader van de Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR) wordt door de minister een besluit genomen over de bijdrage van het rijk aan de Rijnlandroute. 

De uitvoering van het project wordt voorzien vanaf 2012. Met de huidige kennis van zaken wordt de besteding van middelen uit het RIF in de periode na 2012 voorzien, er van uit gaande dat wordt voldaan aan de voorwaarden van de beheersverordening. 

RijnGouwelijn-west

Het Algemeen Bestuur is op 26 juni 2009 grotendeels akkoord gegaan met het voorkeurstracé van de RijnGouwelijn zoals dat door GS was vastgesteld. Met als uitzondering dat het AB instemt met het alternatief dat Katwijk en de provincie zijn overeengekomen over het tracé in Katwijk tot aan de Badstraat. Daarbij heeft het AB een beroep gedaan op de provincie en de gemeente Noordwijk om gezamenlijk tot een tracé te komen dat voor iedereen aanvaardbaar is. Daaraan zijn de voorwaarden verbonden dat het tot aan de kust gaat, dat het voldoende vervoerwaarde genereert en dat het niet mag leiden tot vertraging in het project. Tot op heden is er geen overeenstemming met de gemeente Noordwijk. Provinciale Staten heeft in haar besluit aangegeven over te gaan tot een inpassingsbesluit wanneer dit het geval blijft. 

In het voorjaar 2010 zal een bestuursovereenkomst worden opgesteld tussen grondgebiedgemeenten, Holland Rijnland en provincie waarin definitieve afspraken gemaakt worden over de financiering van het project. Tevens zal het ministerie van Verkeer en Waterstaat dit najaar in het kader van de IBHR, een besluit nemen over een eventuele bijdrage aan het project, 

Net als de Rijnlandroute, wordt de uitvoering van de RijnGouwelijn-west voorzien vanaf 2012. Uitgaven uit het RIF voor dit project worden ook pas in die periode voorzien. 

Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG)

Het onderzoek naar de NOG spits zich toe op vier maatregelpakketten. Ten eerste de verbinding van de N205 en de N206 bij de Bennebroekerweg, ten tweede een aantal maatregelen om de doorstroming en de verkeersveiligheid te bevorderen in het middengebied van de Bollenstreek, ten derde de noordelijke randweg Rijnsburg (wordt niet uit het RIF bekostigd) en ten vierde de verbetering van het openbaar vervoer tussen de bollenstreek en Schiphol/Amsterdam (inclusief de corridor tussen Noordwijk, Voorhout en Sassenheim). De onderzoeken naar deze maatregelen worden uitgevoerd in samenwerking met de provincies Noord- en Zuid-Holland en (voor het openbaar vervoer) met de stadsregio Amsterdam. Voor de verbetering van de openbaar vervoerrelatie tussen de bollenstreek en Schiphol/Amsterdam is inmiddels € 35 mln. gereserveerd in de Mobiliteitsaanpak van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Eind 2009 wordt het Algemeen bestuur over de maatregelen ingelicht en zal een voorstel voor de besteding van de middelen uit het RIF worden gedaan. 

De daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen zal vanaf 2010 plaatsvinden. Uitgaven uit het RIF worden vanaf 2010 voorzien.

Greenport

De zes betrokken gemeenten uit Holland Rijnland hebben de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) opgericht. Daarmee is de eerste stap gezet naar de uitvoering van een pakket aan maatregelen die het gebied opener en (economisch) vitaler moeten maken. Er is een rijksbijdrage vanuit het Fonds Economische Structuurversterking gekomen. Het project is tegen eerdere verwachtingen in, nog niet gepromoveerd naar de projecten in het Randstad Urgent uitvoeringsprogramma (het is nog steeds een kandidaat-project). Dat betekent dat de uitvoering van maatregelen pas voorzien vanaf 2010, evenals de uitgaven vanuit het fonds.

Groenprojecten
Voor de groenprojecten wordt, als uitwerking van de Regionale Structuur Visie, momenteel samen met de gemeenten in Holland Rijnland een programma uitgewerkt. De planning gaat uit van besluitvorming over dit programma in oktober 2009. Dat betekent dat uitvoering van de projecten waarschijnlijk pas vanaf 2010 plaats zal vinden. Uitgaven op dit programma vanuit het RIF worden dan ook voorzien ná 2009.

Stand van zaken medefinanciering

In de aanloop naar de totstandkoming van het RIF is geconstateerd dat het gaat om projecten waarbij medefinanciering van andere (overheids)partijen aan de orde is. Het geld dient als multiplier om andere geldstromen te leiden naar de vijf projecten die de gezamenlijke ambitie in de regio vertegenwoordigen. De provincie heeft in haar Meerjarenprogramma Infrastructuur (MPI) in totaal € 160 mln. gereserveerd als bijdrage voor de Rijnlandroute en de RijnGouwelijn-west. Voor de openbaar vervoerverbinding Bollenstreek-Schiphol/Amsterdam heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat € 35 mln. gereserveerd in de Mobiliteitsaanpak. Voor de overige projecten zijn vooralsnog geen concrete afspraken gemaakt. 

Vanuit Holland Rijnland is samen met de provincie vanaf 2007 intensief gelobbyd om medefinanciering door het rijk bij de diverse projecten uit het RIF voor elkaar te krijgen. Dat heeft ertoe geleid dat de minister in december 2007 een motie van de Tweede Kamer heeft aanvaard waarin is gevraagd de ruimtelijke projecten in Holland Rijnland in samenhang te beoordelen en deze op te nemen in het rijksfinancieringsprogramma (het MIRT).Sinds begin 2008 is een ambtelijke werkgroep waarin vijf ministeries, de provincie en de regio zijn vertegenwoordigd, aan de slag om deze integrale benadering uit te werken. Bij de MIRT-gesprekken dit najaar moet dat leiden tot een uitspraak van het kabinet over financieel commitment aan minimaal de Rijnlandroute en de RijnGouwelijn-west. Dat is van groot belang voor de voortgang van de woningbouwprojecten in de as Leiden-Katwijk, waaronder Valkenburg. Concrete toezeggingen over bijdragen van het rijk aan de groenprojecten, de Greenport en de NOG, mogen dit najaar nog niet verwacht worden omdat een nadere uitwerking hiervoor nodig is. De ambitie is om hierover met het rijk een time-table af te spreken.

De gezamenlijke projecten zijn opgenomen in het programma Randstad Urgent. 

Voorgesteld wordt deze informatie over de stand van zaken met betrekking tot het regionaal Investeringsfonds voor kennisgeving aan te nemen.

Communicatie:

Jaarlijks kunt u vanuit het Dagelijks Bestuur een geactualiseerde rapportage tegemoet zien
Uitvoering:
De volgende stand van zaken zal, mits er geen aanleiding voor eerdere informatie aanwezig is, in de jaarrekening 2009 worden opgenomen.
Bijlagen:
A. Financiële stand van zaken.
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