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Geachte raadsleden / bestuursleden,

Hierbij doen wij u verslag van de voortgang van Project Locatie Valkenburg. Dit verslag is een vervolg op de voortgangsrapportage van 16 december jongstleden. 

Voortgang projectplan 2006

Het projectplan is in conceptvorm besproken in de stuurgroepvergadering van 16 december 2005. Het in deze vergadering aangeboden commentaar is vervolgens verwerkt. Daarna is het bijgewerkte projectplan opnieuw separaat aan de leden van de Stuurgroep Locatie valkenburg aangeboden. Met deze laatste versie hebben de leden van de stuurgroep ingestemd. Daarop is het concept-projectplan de reguliere besluitvormingsprocedure in gegaan. 

Stand van zaken studies

Sinds de rapportage van 16 december kan het volgende worden gemeld:

1) Archeologisch onderzoek.

Het archeologisch onderzoek is afgerond, behoudens het vervolg van feitelijk bodemonderzoek. Door middel van dit onderzoek is de verwachtingswaarde van een aantal locaties in kaart gebracht. Tevens worden technische aanbevelingen gedaan voor te houden booronderzoeken. Een eventueel booronderzoek kan plaatsvinden na het beschikbaar komen van het terrein.

2) Groen/blauwe en cultuurhistorische studie.

H+N+S is thans doende een eindrapport te schrijven. De resultaten zullen worden gebruikt om tezamen met uitkomsten van andere studies bij de verdere ontwikkeling betrokken te worden.

3) Integrale haalbaarheidsstudie.

De integrale haalbaarheidsstudie is op 9 december gestart. De tussenresultaten zijn aan de stuurgroep gepresenteerd op 27 januari. Vervolgens zal de studie op 3 februari worden afgerond, waarna de eindrapportage zal worden opgesteld. 

Het vervolg van de studies

De hiervoor genoemde studies geven inzicht in een aantal kansrijke en realiseerbare programma’s op de locatie. Omtrent deze programma’s zal een trechtering plaatsvinden die leidt tot gedetailleerde kaders en een programma van uitgangspunten. Deze zullen volgens de geldende procedure door de raden van de gemeenten Katwijk en Wassenaar worden vastgesteld, nadat vanuit de provincie, de regio Holland Rijnland en het stadsgewest Haaglanden zienswijzen hieromtrent zijn ingediend en verwerkt. Op dit moment wordt tezamen met de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland, het programmabureau As Leiden-Katwijk en Projectbureau Locatie Valkenburg gewerkt aan de opzet van een integraal ontwerpatelier. Dit ontwerpatelier heeft betrekking op het gebied waartoe de volgende projecten behoren:

Locatie Valkenburg

RijnGouweLijn

Rijnlandroute

Knoop Leiden West

Knoop Leiden Oost

Gestreefd wordt naar een interactief proces, waarbij door middel van workshops, informatieavonden, inloopsessies en dergelijke bestuurders, raadsleden, private partijen, maatschappelijke organisaties en burgers worden betrokken bij het ontwerpen van de toekomst van dit gebied. Deze aanpak stuurt aan op een zo breed mogelijke inbreng en betrokkenheid. 

Relatie met het Rijk

Sinds 1 januari is het GOB operationeel. Het Rijk heeft reeds bij de oprichting van het GOB gemeld dat er vanuit rijkswege belangstelling bestaat voor samenwerking door het GOB met de direct betrokken overheden voor de ontwikkeling van de Locatie Valkenburg. De Minister van VROM heeft recent laten weten dat zij de samenwerking in Project Locatie Valkenburg als pilotproject ziet voor deze nieuwe vorm van samenwerking. Momenteel wordt gewerkt aan de beantwoording van de vraag of en zo ja onder welke voorwaarden de samenwerking met het GOB tot stand moet worden gebracht. 

Ook de verwervingsstrategie wordt beïnvloed door de beantwoording van bovenstaande vragen. Daarbij is niet alleen sprake van voorwaarden die door gemeenten, regio’s en provincie aan deze samenwerking worden gesteld, maar dient ook het Rijk op zoek te gaan naar een balans voor het realiseren van rijksdoelstellingen. Immers, indien het Rijk alleen en uitsluitend zou streven naar opbrengstmaximalisatie van zijn vastgoedbezit op Valkenburg, is samenwerking niet aan de orde. 

Jaarrapportage over 2005

Het projectbureau werkt aan het opstellen van een jaarrapportage, waarin de activiteiten en bereikte resultaten in 2005 worden gemeld. Ook een financieel overzicht behoort tot deze jaarrapportage. Naar de thans bekend inzichten kan worden gesteld dat binnen de voor 2005 beschikbaar gestelde budgetten is gewerkt. In voorkomend geval zal worden voorgesteld de resterende budgetten ter beschikking te stellen van het jaar 2006, omdat immers er is gestart met budgetten voor achttien maanden. 

Vriendelijke groeten,

Namens de Stuurgroep Locatie Valkenburg,

Ir. M.G. Reissenweber, projectleider

