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Geachte raadsleden / bestuursleden,

Hierbij doen wij u verslag van de voortgang van Project Locatie Valkenburg. Dit verslag is een vervolg op de voortgangsrapportage van 27 januari jongstleden. 

Voortgang studies

Zoals reeds eerder gemeld, is de studie naar de archeologische verwachtingswaarde afgerond. De eerste indruk is dat de locatie potentiële vindplaatsen bevat die van nationaal belang zouden kunnen zijn. Aan het betreffende onderzoeksbureau is verzocht de eindrapportage af te sluiten en daar een managementsamenvatting aan toe te voegen. 

Het onderzoek van H+N+S bevat nu de groen/blauwe en cultuurhistorische onderlegger. H+N+S heeft het bureau BBN verzocht de financiële haalbaarheid van die onderleggers te onderzoeken. Ook dat rapport bevindt zich thans in de afrondende fase. De opdracht aan H+N+S was een gezamenlijke inspanning van het projectbureau As Leiden-Katwijk en het projectbureau Locatie Valkenburg.

De haalbaarheidsstudie, die in gezamenlijk opdrachtgeverschap van de Locatie Valkenburg en het regieteam Feniks wordt uitgevoerd door Maxwan, Arcadis en Goudappel Coffeng, bevindt zich in een afrondende fase. De stuurgroep heeft halverwege het traject naar aanleiding van een tussenrapportage aanwijzingen gegeven voor het tweede gedeelte van deze studie. Op basis van deze aanwijzingen is de studie voortgezet en wordt thans afgerond. Ook voor wat betreft de eindrapportage en met name aanwijzingen voor het vervolgtraject is de inbreng van de stuurgroep gewenst. De studie zal in de eerste volle week van maart worden afgerond. 

De volgende opgave is om de uitkomsten van de drie studies te combineren. Dit moet leiden tot kaders en een programma van uitgangspunten, dat richtinggevend is voor het vervolg. Deze kaders en het programma van uitgangspunten zullen aangeboden worden aan de gemeenteraden, de regiobesturen en de provincie. Volgens de vastgestelde procedure zullen ze uiteindelijk, vergezeld van een zienswijze van regio’s en provincie, bij de raden ter vaststelling worden aangeboden.

Voor het vervolg van het traject zullen gecombineerde ontwerpateliers worden ingesteld. In de maand maart zal een ontwerpatelier voor de As Leiden-Katwijk worden geïnstalleerd. Na vaststelling van kaders en het programma van uitgangspunten kan ook een ontwerpatelier voor de Locatie Valkenburg worden geïnstalleerd. In onderling verband zal een ontwerp worden opgezet, waarbij naast de inbreng vanuit het ontwerpatelier Valkenburg in de As Leiden-Katwijk, ook de inbreng van de Rijnlandroute, de RijnGouweLijn-West en de Knoop leiden West zal worden meegenomen. De opzet van het ontwerpatelier is te streven naar een zo intensief mogelijk interactief proces, waarbij raads- en bestuursleden, maar ook maatschappelijke organisaties, burgers en private ontwikkelaars en ontwerpers zullen worden betrokken. De start van het ontwerpatelier Valkenburg is voorzien in april / mei aanstaande. 

Presentaties

In de rapportageperiode zijn presentaties verzorgd aan het college van de gemeente Katwijk, het college van de gemeente Wassenaar, de raad van de gemeente Katwijk en op de politieke markt van de raad van de gemeente Wassenaar. Verder zijn er verzoeken binnengekomen presentaties te verzorgen voor het regieteam Feniks, het stadsgewest Haaglanden en aan vertegenwoordigers van het Actieprogramma Ruimte en Cultuur van het Ministerie van OC&W.

Vriendelijke groeten,

Namens de Stuurgroep Locatie Valkenburg,

Ir. M.G. Reissenweber, projectleider

