Managementrapportage per 1 april 2007

1. Programma Ruimte

1.0 Deelprogramma Ruimtelijke Ordening

Product R.4: Regionale Structuurvisie Holland Rijnland

De uitvoering van dit product geeft geen afwijking ten opzichte van het in de begroting vastgestelde beleid. Echter per 1 juni a.s. vertrekt de huidige projectleider met het oog op het aanvaarden van een andere functie. Een adequate opvolging voor dit project is vereist, zodat dus binnen de beperkte begroting gezocht moet worden om daarin te voorzien. De vraag is of dat gezien de ambities lukt.
Product R.28 Greenport Duin- en Bollenstreek

Project Greenport Bollenstreek is één van de projecten die momenteel hoog scoort bij beoordeling van ingediende FESprojecten. Definitieve besluitvorming zal nog even op zich laten wachten.

· uitvoeren gebiedsateliers Greenport heeft plaatsgevonden;

· voorbereiden uitvoeringsorganisatie gebiedsontwikkeling is in uitvoering; 

· gebiedsvisie Duin- en Bollenstreek, april 2007; klopt 

· greenportprogramma 2007-2010; volgt later  

· er zijn geen afwijkingen; inzet en uitgaven conform planning

In de Beleidsarmebegroting 2007 is dit product niet opgenomen. In de jaarrekening 2006 zijn diverse gelden gestort in een voorziening herstructurering Greenport. Per 1 januari 2007 bedraagt het saldo € 84.492.

Per 15 april 2007 vertrekt de projectleider van dit product in verband met het aanvaarden van een functie elders. Gezocht zal moeten naar een adequate opvolger. Ook hier geldt dat binnen de beperkte begroting gezocht moet woren om daarin te voorzien. De vraag is of dat gezien de ambities lukt.
1.1 Deelprogramma Wonen

Product R.13: Regionale Woonvisie

Het concept regionale Woonvisie is in december 2006 vastgesteld als bouwsteen voor de RSV. Inmiddels is Woon, zorg welzijn rapport ontvangen. Gewacht wordt op uitkomsten van Woon2006. Werd verwacht in februari 2007. Op 1 april 2007 nog niet van provincie Zuid-Holland ontvangen.

Pas na ontvangst kan bijstelling van concept visie plaatsvinden.

Vertraging in planning. Inzet en uitgaven conform planning.

Product R.15: Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma

bestaande uit:











a. monitoring regionaal bouw- en herstructureringsscenario 

b. en uitvoering BLS

Ad a.

Monitoring vindt plaats. Gemeenten worden gevraagd cijfers aan te leveren. Moet automatisme gaan worden. Inzet en uitgaven conform planning.

Ad b.

Concept BLSvoorstel in overleg met provincie doorgeleid naar gemeenteraden.

Protocol uitvoering BLS wordt opgesteld.

Er ontstaat een directe subsidierelatie tussen provincie en de betreffende aanvragende gemeente. 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland verzorgt alleen herverdeling zoals afgesproken in het Algemeen Bestuur, alsmede monitoring, administratie en aanjaagfunctie na opheffing VROMaanjaagteam.

1 april 2007 is de sluitingsdatum voor mogelijk aanvragen vanuit gemeenten bij provincie. 

Inzet en uitgaven conform planning.

1.2 Deelprogramma Natuur en Landschap

Product 18: Cultuurhistorie Landschap Duin- en Bollenstreek

Betreft de evaluatie en transformatie bestaande landschapssubsidies Duin- en Bollenstreek. Heeft aandacht. Staat later dit jaar gepland.







1.3 Deelprogramma Milieu




Product R. 26: Luchtkwaliteit 

Holland Rijnland heeft in samenwerking met de Milieudienst West Holland een Regionaal Plan van Aanpak Luchtkwaliteit opgesteld. Dit regionale plan van aanpak is een onderdeel van het Actieprogramma Luchtkwaliteit van de Zuidvleugel. Op basis hiervan is subsidie verkregen van VROM voor de uitvoering van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. 

De regio heeft in de eerste subsidietranche een bijdrage toegekend gekregen van €565.627,-.  Een verdelingsvoorstel voor deze subsidie is behandeld in het PHO Ruimte van februari 2007. Het PHO heeft positief geadviseerd met betrekking tot een toekenning van € 235.000,- aan de gemeente Leiden. De gemeente Leiden dient een verzoek in bij het DB voor toekenning van deze gelden. Er is door het PHO op aangedrongen om zo snel mogelijk een voorstel te doen voor de besteding van resterende gelden aan projecten, die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. In april 2007 zal een voorstel uitgewerkt worden voor de besteding van € 205.627,-. 

Op 22 maart heeft de Milieudienst West Holland een workshop georganiseerd waarin de problematiek in de regio en de mogelijke maatregelen met de gemeenten zijn besproken. Het bureau Goudappel Coffeng heeft op basis van voorlopige gegevens van de RVMK (die tot dan toe bekend waren), de knelpunten in de regio in beeld gebracht. Uit de beschikbare berekeningen blijkt dat de problematiek zich voor het merendeel in Leiden bevindt. De RVMK wordt in het voorjaar van 2007 afgerond. Nieuwe berekeningen op basis van de laatste gegevens zullen dan worden uitgevoerd. 

Naar verwachting wordt in de zomer van 2007 een tweede subsidietranche opengesteld. Holland Rijnland wil in samenwerking met de Milieudienst West Holland, op basis van de nieuwe berekeningen met gegevens uit de RVMK, aanspraak maken op gelden uit deze tweede tranche.

Ter zijde: 

De Wet Luchtkwaliteit is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Als goed is, gaat de wet daarna in werking op 1 juli of 1 sept. 2007. Tegelijkertijd wordt ook de AMvB In Betekenende Mate van kracht. Er zijn nog twijfels of het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) als los traject gezien kan worden. Als dit niet het geval is, dan moet het hele gebeuren door Europa bekeken worden en wordt het pas veel later dat de wet (en AMvB) van kracht kan worden.

In de Beleidsarmebegroting 2007 is dit product niet opgenomen. In de jaarrekening 2006 zijn diverse gelden gestort in een voorziening Luchtkwaliteit. Per 1 januari 2007 bedraagt het saldo 

€ 567.837
2. Programma Verkeer en Vervoer

2.1 Deelprogramma Bereikbaarheid

Product V3: Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)

1) In 2007 wordt een visie op het openbaar vervoer ontwikkeld. Deze was niet in de begroting 2007 voorzien. De OV-visie moet een antwoord geven op de vraag welke openbaar vervoer netwerken in de regio Holland Rijnland ontwikkeld moeten worden om in de groeiende vraag naar openbaar vervoer te kunnen voorzien. Daarin wordt tevens gekeken naar de relaties met openbaar vervoernetwerken in de omliggende regio's (Rijnstreek, Stadsregio Amsterdam en Haaglanden). Naar aanleiding van de uitkomst van het referendum in de gemeente Leiden worden eventuele alternatieven voor de RijnGouwelijn betrokken in het onderzoek. Ook moet de visie duidelijk maken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor reizigers (bijv. marketing van openbaar vervoer en maatregelen bij OV-knooppunten). De uitkomsten worden betrokken bij de regionale structuurvisie en dienen ook als input voor de eisen die de regio bij de provincie zal inbrengen voor een nieuw concessieverlening (vanaf 2010) voor het gebied.
De aan het ontwikkelen van deze visie verbonden kosten zullen ten laste van de huidige voorzieningen verkeer en vervoer gebracht worden. 

 

2) Dit jaar wordt stevig ingezet op de verkenning van een noordelijke verbinding tussen de N206 en de A4/A44. Deze Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) zoals het project is gedoopt, is met name naar voren gekomen tijdens de besprekingen van de Regionale Investeringsstrategie. In de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek was reeds geconstateerd dat een betere ontsluiting van het gebied noodzakelijk is. Ook de ambities om van het gebied een Greenport te maken, zorgen ervoor dat de noodzaak de bereikbaarheid te verbeteren wordt vergroot. Eerder is een soortgelijke studie stilgelegd omdat de onderzochte varianten te weinig oplossend vermogen zouden hebben. Mede daarom is het zoekgebied voor de nieuwe studie vergroot. Holland Rijnland gaat dit samen met de provincies Zuid- en Noord-Holland oppakken.
De aan deze ontsluiting verbonden kosten zullen ten laste van de voorziening verkeer Duin- en Bollenstreek worden gebracht.

Product V5: Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV)

Mede naar aanleiding van een prioriteringsslag, is besloten de inzet van Holland Rijnland voor verkeersveiligheid terug te brengen van 0,6 fte. naar 0,2 fte. Veel maatregelen worden door de gemeente uitgevoerd waardoor het gevoel bij het Dagelijks Bestuur is ontstaan dat de inzet van Holland Rijnland verminderd kan worden zonder dat het ten koste gaat van de effectiviteit. De maatschappelijke doelstelling voor 2010 blijft gehandhaafd en zal naar verwachting worden gehaald. 
De betreffende projectleider zal ingezet worden op andere projecten binnen Holland Rijnland. Bij de jaarrekening 2007 zal hier nader op in gegaan worden.

3. Programma Economische Zaken

Geen beleidswijzigingen c.q. financiële aanpassingen.

4. Programma Sociale Agenda

4.0 Sociale agenda

Product S3: Programma Samenleving van de provincie

De provinciale subsidie voor dit programma is voor 2007 hoger dan in de begroting als raming was opgenomen, te weten een totaalbedrag van € 490.254 (ten opzichte van de geraamde bedragen van € 314.220 voor de RAS en € 92.110 voor Jeugdbeleid, totaal € 406.330).

In deze subsidie is tevens de bijdrage voor het project Alfabetisering meegenomen. In 2005 en 2006 werd hiervoor afzonderlijk een subsidie (€ 60.000) ontvangen.

4.1 Jeugd

Product S6: Platformfunctie Jeugd

Vanaf de vorming van Holland Rijnland was in de begroting budget opgenomen voor de uitvoering van 2 plustaken voor de Leidse regio-gemeenten inzake jeugdbeleid. Het betrof de instandhouding van een jongerenwebsite voor de Leidse regio en het project De uitdaging voor jongeren uit de Leidse regio. De jongerenwebsite is per medio 2006 omgevormd tot een Holland Rijnland-brede jongerenwebsite en wordt de komende jaren bekostigd uit middelen die door de provincie beschikbaar worden gesteld in het kader van de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008. Het project De Uitdaging heeft vanaf 2005 niet meer plaatsgevonden. 

In de begroting 2007 was hiervoor in totaal € 41.210 opgenomen. Dit bedrag zal bij de opstelling van de jaarrekening 2007 met de gemeenten worden verrekend, waarbij de afrekening over 2006 van de kosten van de gemeente Leiden zal worden meegenomen. 

Product S5: Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK

Teneinde de wachtlijsten VSO ZMOK in de regio te reduceren is een ambtelijke werkgroep opdracht gegeven de volgende activiteiten te ondernemen:

a. het uitwerken van een voorstel of alternatieve voorstellen voor gezamenlijke medefinanciering VSO ZMOK;

b. met gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek zoeken naar locaties waar een nevenvestiging VSO ZMOK gerealiseerd kan worden;

c. het organiseren van een lobby in de richting van het Rijk om structurele knelpunten in (de financiering van) het VSO ZMOK op te lossen.

Het plegen van de inzet zoals gevraagd aan de ambtelijke werkgroep vergt tijdelijk veel capaciteit. Om deze inzet mogelijk te maken wordt tijdelijk iemand ingehuurd die de benodigde expertise en kwaliteiten in huis heeft. Binnen het algemene budget van de Sociale agenda zijn voldoende middelen aanwezig om dit te kunnen betalen. Het betreft hier een bedrag van € 25.000 dat aan het budget Platformfunctie Sociale agenda zal worden onttrokken. 

4.2 Participatie

Product S8: Uitvoering Wet op de Volwasseneneductie

Geraamd was een rijksbijdrage van € 5.000.000. Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (WI) in werking getreden. De bijdrage voor NT2 niveau 1 en 2, dat voorheen via de WEB werd gesubsideerd, loopt thans via de WI. Hiervoor heeft een overheveling van de rijksbijdrage vanuit de WEB naar de WI plaatsgevonden.

De werkelijke rijksbijdrage WEB betreft een bedrag van € 3.861.673 (geraamd was € 5.000.00). Dit bedrag wordt door ons doorbetaald aan de ROC’s. De begroting van baten en lasten dient te worden verlaagd met € 1.138.327.

Product S9: Vrijwilligerswerk

In de begroting 2007 is een product Vrijwilligerswerk met een pm-raming opgenomen. Betreft ondersteuning en informatievoorziening van vrijwilligers door middel van het instandhouden van een website. Hiermee is met in gang van 1 januari 2007 gestopt.

Product S11: Uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (WI) in werking getreden. De WIN is hiermede afgesloten. Hiermede is ook de dekking van de ambtenaar, die de uitvoering van de WIN voor de Duin- en Bollenstreek in zijn takenpakket had, komen te vervallen (personele kosten € 30.230 en vaste overhead € 29.150).

In verband met het doorlopen van een aantal trajecten is er een overgangsrecht WI van toepassing. Deze trajecten worden betaald uit de WEB, dat voor alle gemeenten in Holland Rijnland in onze organisatie wordt uitgevoerd. De trajecten worden opgenomen in een productovereenkomst. De hieraan verbonden kosten (begroot op € 10.000) worden bij de gemeenten in rekening gebracht. De gelden voor deze trajecten (€ 1.335.299) worden dit jaar door de gemeenten aan Holland Rijnland overgemaakt en door ons doorgesluisd naar de betreffende ROC’s. 

Daarnaast wordt door Holland Rijnland tijdelijk ondersteuning geboden aan de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek bij de inkoop van inburgeringstrajecten. Deze ondersteuning wordt in rekening gebracht bij de gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek. De bovengenoemde ambtenaar zal hiervoor ingezet worden. 

4.4 Cultuur 

product S13: Ondersteuning pho sport, cultuur en recreatie

Deze ondersteuning voor de Leidse Regio is met ingang 1 januari 2007 komen te vervallen wegens opheffing van dit portefeuillehouderoverleg per medio 2006. 

Product S14: Culturele activiteiten.

Van de provincie Zuid-Holland is een subsidie in het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik ontvangen. Het bedrag, groot € 70.800, dient nog ter begroting gebracht te worden.

Het gaat om een subsidie voor culturele activiteiten in het kader van Museum & School. De 

subsidie voor de overige activiteiten wordt door de provincie direct aan de uitvoerende gemeenten uitbetaald. 

5. Programma Bestuur en Middelen

5.2 Deelprogramma Middelen

Product F1: Liquiditeit

Mede als gevolg van de rentestijging met meer dan 1% ten opzichte van vorige jaar zullen de renteopbrengsten dit jaar € 300.000 hoger uitkomen dan geraamd. Hierbij is rekening gehouden met de terugbetaling van € 5.400.000 BWS-gelden Leidse Regio.

Deze extra renteopbrengst zullen gebruikt worden voor de dekking van onverwachte overschrijdingen op de diverse onderdelen. Het niet gebruikte gedeelte zal bij de jaarrekening met de gemeenten worden verrekend.

Product F3: Overige middelen

Op dit product, onderdeel saldo kostenplaatsen, worden de ramingen opgenomen voor kosten, die nog over de producten verdeeld moeten worden. Mede gelet op het jaar 2006 zal er op de kostenplaats Apparaatskosten een overschrijding ontstaan als gevolg van de grote hoeveelheid voorstellen, rapportages etc, naast autonome kostenstijgingen. Deze extra kosten zijn zichtbaar op de onderdelen kopiëren, papier, porto. Deze overschrijding op de kostenplaatsen kan binnen de begroting worden opgevangen, mede als gevolg van de hogere renteopbrengsten.

Bij het opstellen van de begroting 2008 zal met deze hogere kosten rekening worden gehouden.

Als gevolg van het uitvoeren van het  Sociaal Plan met betrekking tot de fusie Holland Rijnland is een medewerker bovenformatief geworden. Gestreefd wordt om dit binnen het budget voor het formatieplan op te lossen rekening houdend met een natuurlijk verloop. 

Financiële gevolgen Marap per 1 april 2007

1. Programma Ruimte

Geen financiële gevolgen. 

2.
Programma Verkeer en Vervoer
De gemelde afwijkingen ten opzichte van het in de BAB07 opgenomen beleid hebben geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. De kosten zullen ten laste van de diverse voorzieningen van verkeer worden gebracht. 

3.
Programma Economische Zaken
Geen financiële gevolgen. 

4.
Programma Sociale Agenda
4.0 Sociale agenda

product S.2 Platformfunctie


projectkosten
lasten:
verlaging
€
25.000

naar product S.5

product S.3 Programma samenleving van de provincie


projectkosten
lasten:
verhoging
€
53.924


personeelskosten
lasten:
verhoging
€
30.000


bijdrage provincie
baten:
verhoging
€
83.924

Verhoging provinciale subsidie met € 83.924. Van het totale budget mag € 30.000 gebruikt worden voor dekking van ambtelijke inzet (niet geraamd, zie ook product S.10), het restant ad € 53.924 wordt toegevoegd aan projectkosten. 

4.1. Jeugd

product S.5: Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK


projectkosten
lasten:
verhoging
€
25.000

van product S.2

4.2  Participatie

product S.8: Uitvoering Wet op de Volwassenen educatie


uitvoeringskosten
lasten:
verlaging
€
1.138.327


rijksbijdrage
baten:
verlaging
€
1.138.327

betreft aanpassing van rijksbijdrage

product S.11: Uitvoering Wet Inburgering


personele kosten
lasten:
verhoging
€
10.000


kosten overgangsrecht
lasten:
verhoging
€
1.335.299


rijksbijdrage (via gemeenten)
baten:
verhoging
€
1.335.299


Bijdrage gemeenten
baten:
verhoging
€
10.000

betreft uitvoering overgangsrecht WI

product S.11: Uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers


Educatie
lasten:
verlaging
€
389.540


Rijksbijdrage
baten:
verlaging
€
454.000
Bijdrage gemeenten
baten:
verhoging
€
64.460

Dekking wellicht mogelijk vanuit de voorziening WIN.

4.4 Cultuur

product S.13: Ondersteuning pho sport, cultuur en recreatie


lasten:
verlaging
€
13.810


baten:
verlaging
€
13.810

5. Programma Bestuur en Middelen

5.2 Middelen

product F.1: Liquiditeit


Renteopbrengsten
baten:
verhoging
€
300.000

Product F.3: Overige middelen


Saldo kostenplaatsen
lasten:
verhoging
€
50.000


Onvoorzien
lasten:
verhoging
€
250.000
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