[image: image1.jpg]


Project Locatie Valkenburg

Projectbureau Locatie Valkenburg - Ir. M.G. Reissenweber MBA 

Postbus 589 - 2220 AN Katwijk

Secretariaat: Linda van den Berg - Telefoon: 071-4019476 -

Mobiel: 06-51333662 - E-mail: info@locatievalkenburg.nl
www.locatievalkenburg.nl
Voortgangsrapportage
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Geachte dames/heren,

Deze rapportage is het vervolg op de voortgangsrapportage van 7 juli 2006. In deze rapportage besteden wij aandacht aan het ontwerpatelier As Leiden Katwijk, het ontwerpatelier Locatie Valkenburg, de voortgang in de samenwerking met het GOB en het concept-projectplan 2007.

Ontwerpatelier As Leiden Katwijk

Het ontwerpatelier As Leiden Katwijk is gestart op 27 april 2006 en heeft zijn werkzaamheden beëindigd op 28 september 2006. In een brief van 5 oktober 2006 maakt de stuurgroep As Leiden Katwijk de resultaten van het ontwerpatelier bekend. Voor wat betreft de Locatie Valkenburg concentreert het ontwerpatelier zich op de infrastructuurvarianten voor de RijnGouweLijn en de Rijnlandroute. Er wordt geadviseerd voor wat betreft het westelijke deel van de Rijnlandroute zes varianten bij de ontwikkeling van de Locatie Valkenburg te betrekken. Voor wat betreft de verbinding A4-A44 die het uitgangspunt moet vormen voor de Rijnlandroute west van de A44 wordt nog geen keuze gemaakt. Zowel het Korte Vliettracé als de A11/N11-Westverbinding wordt in de verdere studies meegenomen. Binnen het ontwerpatelier Locatie Valkenburg zal worden geprobeerd het aantal van zes varianten terug te brengen tot twee á drie varianten, in overleg met de stuurgroep Locatie Valkenburg, om daarna de resterende varianten gedetailleerd uit te werken. In verband met de planning van de partiële herziening van het streekplan Zuid-Holland West is het gewenst in april / mei 2007 een definitieve keuze voor de Rijnlandroute west van de A44 voor te leggen. 

Ontwerpatelier Locatie Valkenburg

Het ontwerpatelier Locatie Valkenburg is in juli 2006 van start gegaan. Bij het ontwerpatelier zijn betrokken de bureaus Maxwan, Goudappel Coffeng, H+N+S, Karres en Brands en Arcadis. Daarnaast is vanuit het projectbureau een ambtelijk kernteam opgericht ter begeleiding van de dagelijkse werkzaamheden. Afhankelijk van het onderwerp wordt het kernteam versterkt met ambtelijke deskundigen. Het ontwerpatelier heeft zich in eerste instantie gericht op vier thema’s : landschap, verbindingen, inrichting openbare ruimte en zachte grenzen. Het ontwerpatelier heeft zich vervolgens gericht op de inrichting van de groene buffer bij Wassenaar en de Mient/Kooltuin. De huidige activiteiten concentreren zich op het verder uitkristalliseren van de genoemde thema’s en op de beoordeling van de zes infrastructuurvarianten voor de Rijnlandroute west van de A44. Dit gebeurt in samenwerking met het projectbureau Rijnlandroute.

Het ontwerpatelier heeft gedurende twee sessies de deuren opengezet ter gelegenheid van een zogeheten inloopmiddag. De bijeenkomst in Valkenburg werd bezocht door circa 80 belangstellenden, in Wassenaar mochten we circa 60 bezoekers verwelkomen. Bezoekers werden op de hoogte gesteld van de ideeën die er bij het ontwerpatelier leven. Daarnaast werden zij in de gelegenheid gesteld gedeelten van de locatie te bezoeken en hun ideeën daaromtrent te uiten. Bovendien is een enquêteformulier bij de inloopmiddag van Valkenburg en via de website ter beschikking gesteld. Er zijn 80 reacties ontvangen, waarbij de bruikbare ideeën in het vervolg van het proces zullen worden meegenomen. Samenvatting van de resultaten van de enquête worden via de website beschikbaar gesteld (www.locatievalkenburg.nl). 

Samenwerking met het GOB
De vertegenwoordiging bij de Locatie Valkenburg is gedurende de zomer overgegaan van het regieteam Feniks naar het GOB. In een kabinetsbrief is aangegeven dat de Locatie Valkenburg een van de drie projecten die zich bevinden in fase 3 van het GOB. In deze fase wordt een businesscase, een masterplan en een grondexploitatie opgesteld. Hierdoor kan zowel het GOB als de stuurgroep Locatie Valkenburg een oordeel vormen over een mogelijke samenwerking met het GOB bij de ontwikkeling van de locatie. 

Het masterplan is de GOB-term voor het ISP. Een businesscase is een beoordeling van het plan, waarbij met name wordt gekeken naar afzetmogelijkheden, maar ook een oordeel wordt gevormd over de algemene inrichting van de locatie en de financiële consequenties daarvan.

Volgens de huidige planning zal het definitieve besluit daarover volgens de daartoe afgesproken procedure met inschakeling van alle bestuurlijke niveaus plaatsvinden eind 2007, begin 2008. 

Het GOB heeft inmiddels de plaats van Defensie en VROM in de stuurgroep Plus overgenomen. Tevens is besloten geen onderscheid meer te maken tussen de stuurgroep en de stuurgroep Plus, hetgeen betekent dat het GOB regulier bij alle stuurgroepbijeenkomsten aanwezig is. Het GOB is inmiddels ook vertegenwoordigd in de projectgroep en neemt deel aan het projectatelier.

Het GOB is bereid gevonden een financiële bijdrage te leveren aan het totstandkomen van de ISV en het ISP. 

Concept-projectplan 2007

In de stuurgroepvergadering van 3 november is een concept-projectplan voor 2007 aan de orde geweest. Tevens is voor de activiteiten in 2007 en in 2008 een kredietaanvraag ingediend. Dit projectplan inclusief de financiële paragraaf wordt u binnenkort aangeboden. Voor de verdere gang wordt de afgesproken procedure gevolgd. De belangrijkste activiteiten in het projectplan zijn : 

· Integraal Structuurplan

· Keuze voor de infrastructuur

· Businesscase, masterplan en grondexploitatie

· Samenwerkingsvorm met het rijk en afhankelijk de vorm, eventueel de overdracht van de gronden van het rijk aan de gemeenten

· Selecteren van een of meer marktpartijen

· Het vestigen van een juridische entiteit Locatie Valkenburg

