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	Beschrijving van het project
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	Doorloop

tijd
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	Voort gang
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	1
	Regionaal fietsnetwerk
	2:

gemeentelijk fietsnetwerk
	Het realiseren van een direct, samenhangend en aaneensluitend netwerk tussen de belangrijkste attractiepunten in en buiten de regio. 
	Het stimuleren van het fietsgebruik in de regio mede in relatie tot ketenmobiliteit. Het optimaliseren en verkeersveilig maken van het fietsnetwerk stimuleert het fietsgebruik. 
	continu
	Provincie ZH

Gemeenten

Holland Rijnland

(coördinatie 

BDU aanvragen)
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	Afhankelijk van het (deel) project in uitvoering,  voorbereiding of in onderzoek.
	In 2007 is het Provinciale Fietspadenplan vastgesteld. De regio Holland Rijnland heeft daarbij haar wensen ingebracht. Begin 2009  is het fietspadenoverzicht van de regio met voornemens t.a.v. de aanleg van paden en ontbrekende schakels in het regionale netwerk geactualiseerd. Dit overzicht is als bijlage bij het vastgestelde UP RVVP gevoegd. Uitvoering van de verschillende onderdelen is in gang gezet.

	2
	Gemeentelijk

fietsnetwerk
	1. 

Regionaal

fietsnetwerk


	Het realiseren van een direct, samenhangend en aaneensluitend netwerk tussen de belangrijkste attractiepunten in en buiten de regio.
	Het stimuleren van het fietsgebruik in de regio en dan met name op de korte afstanden en in relatie tot ketenmobiliteit. Het optimaliseren en verkeersveilig maken van het fietsnetwerk stimuleert het fietsgebruik.
	continu
	Gemeenten

Holland Rijnland (coördinatie BDU aanvragen)
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	Afhankelijk van het (deel) project in uitvoering, voorbereiding of in onderzoek. 
	Jaarlijks worden enkele, mede uit de BDU, gesubsidieerde fietspaden aangelegd. Begin 2009  is het fietspadenoverzicht van de regio met voornemens t.a.v. de aanleg van paden en ontbrekende schakels in het regionale netwerk geactualiseerd. Dit overzicht is als bijlage bij het vastgestelde UP RVVP gevoegd. Het aantal aan te leggen fietspaden per jaar dat als voornemen in het UP RVVP is genoemd wordt tot op heden niet gehaald. Wel hebben gemeenten nog enkele voornemens voor de komende jaren. 

	3
	Fietsbereikbaar-heidsplan OV met regionale afstemming
	1. 

gemeentelijk fietsnetwerk 

2. 

regionaal

fietsnetwerk
	Een op te stellen fietsbereik-baarheidsplan waarin aangegeven staat waar fietsroutes beter op OV aan kunnen sluiten en waar stallingsmogelijkheden verbetering verdienen. 
	Het bevorderen van ketenmobiliteit door verbetering van de combinatie fiets en openbaar vervoer d.m.v. goede stallingsvoorzieningen en verbetering van overstapmogelijkheden. 
	2008-2009
	Holland Rijnland

Gemeenten

Provincie ZH
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	Nog te starten project.
	Oppak van het project wordt uitgesteld, mede vanwege gebrek aan beschikbare capaciteit binnen Holland Rijnland.

	7
	Station Sassenheim
	8.

Stedenbaan

10.

OV visie
	Realisatie van Station Sassenheim met P+R  voorzieningen en stallingen voor de fiets. Ook wordt onderzoek gedaan naar ruimtelijke invullingen in de nabijheid van het station.
	Verbetering openbaar vervoer voor met name inwoners van Sassenheim en Warmond maar ook in relatie tot de OV visie voor een groter deel van de regio. In de toekomst zal station Sassenheim uit moeten groeien tot een belangrijk OV-knooppunt.
	2008-2010
	Teylingen, Provincie ZH, NS, Prorail, Connexxion

Holland Rijnland (platformfunctie)
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	Planstudiefase

Overeenstem-ming over financiering is in grote lijnen bereikt.
	Als voorwaarde voor de opening van station Sassenheim stelt de NS dat het station aangedaan wordt door een bus in lijndienst. Hiervoor moet het viaduct onder de A4 verbreed worden. Verder zijn de kosten voor de aanleg van het station hoger uitgevallen dan waar in eerste instantie rekening mee is gehouden. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. Teylingen doet onderzoek naar mogelijke realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied rond het station. B en W van Teylingen hebben inmiddels opdracht gegeven om de 'niet-spoorse' onderdelen van het station te ontwerpen en een bestek op te stellen. Het gaat om het voorplein en om de verdieping van het tunneltje onder het spoor t.b.v. de bereikbaarheid voor het busverkeer. Het bestek heeft tot eind juli ter inzage gelegen. Het streven is het station eind 2010 (dienstregeling 2011) in gebruik te nemen. 

	8
	Stedenbaan
	7.

Station Sassenheim

10. 

OV visie
	Het betreft de realisatie van een hoogfrequent treinproduct op de oude en Goudse lijnen. De uitwerking van het RO ambitiedocument richt zich op alle Stedenbaanstations en niet bijvoorbeeld op de stations aan de lijn Leiden-Utrecht. 
	Stedenbaan beoogt een integrale benadering van meer en snellere treinen over bestaand spoor in combinatie met ruimtelijke verdichting rond de stations en betere bereikbaarheid van de stations met openbaar vervoer, fiets en auto. 
	2008-2010 en verder
	Provincie ZH 

Holland Rijnland

Gemeenten met een Steden-baanstation
	

	Project loopt.
	In december 2007 hebben alle Zuidvleugelpartijen, NS en Prorail een bestuursovereenkomst ondertekend waarin de afspraken voor ruimtelijke verdichting rond de stations en voor ketenmobiliteit zijn vastgelegd. 

In 2009 en 2010 worden de nadere overeenkomsten sociale veiligheid, stationsomgeving en informatievoorziening op en rond stations verder uitgewerkt o.m. door het SMART maken van de afspraken. In 2010 worden alle Stedenbaanstations onderworpen aan een schouw waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden om de stationsomgeving te verbeteren onder meer qua bewegwijzering, sociale veiligheid, en stallingsvoorzieningen voor fiets en auto. De verstedelijkingsmonitor is geactualiseerd en voor de zomer 2009 bestuurlijk vastgesteld. Actualisatie vindt ook in 2010 plaats. 

	9
	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
	10. 

OV visie
	Een eenduidig en goed voor iedereen toegankelijk CVV systeem voor de hele regio met een efficiënte beheersorganisatie. 
	Het realiseren van een betere toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer, vergroten van het comfort van de reiziger en het bieden van vervoersmogelijkheden aan mensen met een lichamelijke beperking. 
	2008-2010
	Holland Rijnland

Gemeenten

Provincie ZH
	
	De derde fase van het project, het schrijven van een bestek, is zomer 2009 van start ge-gaan 
	Vanaf begin 2008 is onderzoek uitgevoerd naar noodzakelijke en gewenste afstemming van de Wmo vervoersregelingen in de regio evenals naar verschillende CVV vervoersystemen. In de pho’s V&V en SA van oktober 2008 is een concreet voorstel besproken voor één CVV-systeem in de regio met varianten t.a.v. vergoedingen en vervoersvoorzieningen. Hierover heeft besluitvorming in het AB van oktober plaatsgevonden. In de tussentijd heeft het DB vanwege de zeer krappe planning in de zomer 2009 besloten over te gaan tot opdrachtverlening voor schrijven van het bestek en uitwerking van enkele deelaspecten. In januari 2010 wordt de Nota van Uitgangspunten waarin de kaders voor het bestek zijn beschreven in de portefeuillehoudersoverleggen besproken. Van gemeenten wordt verwacht dat voor 1 maart 2010 op de Nota van Uitgangspunten wordt gereageerd.

	10
	Regionale Openbaar Vervoervisie 
	9.

CVV

11.

RGL-West

12.

RGL-Oost
	Een heldere regionale visie op het openbaar vervoer netwerk, de samenhang daarvan en de concurrentiekracht ten opzichte van de auto. 
	Vergroting van het gebruik van het openbaar vervoer in Holland Rijnland door grotere efficiency van het OV systeem (inclusief knooppunten en aantakkingen naar andere regio’s).
	2008-2010
	Holland Rijnland

Gemeenten

Provincie ZH

Rijnstreekberaad Haaglanden

Stadsregio A’dam
	gereed
	OV-visie is vastgesteld. 
	Op 24 juni heeft het Algemeen Bestuur de OV-visie vastgesteld. 

	nieuw
	Uitvoeringsprogramma OV
	9.

CVV
10.

OV-visie
11.

RGL-West

12.

RGL-Oost
	Uitvoeringsprogramma 2010-2020 voor openbaar vervoerprojecten in Holland Rijnland gebaseerd op de vastgestelde OV-visie. 
	Realisatie OV-netwerk en daardoor: vergroting van het gebruik van het openbaar vervoer in Holland Rijnland door grotere efficiency van het OV systeem (inclusief knooppunten en aantakkingen naar andere regio’s).
	2009-2010
	Holland Rijnland

Gemeenten

Provincie ZH

Rijnstreekberaad Haaglanden

Stadsregio A’dam

Vervoerbedrijven
	
	Nog te starten project
	Het uitvoeringsprogramma zal in nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland worden opgesteld. PS heeft inmiddels € 10 mln. beschikbaar gesteld voor uit te voeren maatregelen (quick wins). Daarnaast is in het kader van de Mobiliteitsaanpak € 35 mln. beschikbaar gesteld door het rijk voor de noordelijke verbinding Bollenstreek-Schiphol/ Amsterdam. Met Den Haag/ Haaglanden en de provincie Zuid-Holland worden afspraken gemaakt over uitwerking van de Meerlijn en de overige OV-verbindingen tussen Holland Rijnland en Haaglanden.

	11
	Rijn GouweLijn West
	10.

OV-visie

12.

RGL-oost


	Unaniem regionaal besluit over tracékeuze en inpassing. Sluitende financiering voor realisatie van de RGL West. Wat betreft financiering gaat het om het bewerkstelligen van een bijdrage uit het regionale investeringsfonds (via een bestuursovereenkomst) en om het rond krijgen van de bijdragen van Rijk en Provincie.
	Voorzien in een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Leiden en de kust. Mogelijk maken van ruimtelijke en economische ontwikkelingen. 

- Het stimuleren van OV gebruik door een groter aantal reizigers;

- verbetering van de bereikbaarheid van Katwijk, Noordwijk en Leiden;

- tegengaan van geluidsoverlast langs de N206 tot in Katwijk.
	2008-2010
	Projectbureau RGL

Provincie ZH

Holland Rijnland

Gemeenten
	
	2e fase Planstudie / tracé MER
	Het AB heeft op 24 juni ingestemd met het voorkeurstracé inclusief de wijziging die is aangebracht in het tracé door Katwijk (tot aan de Badstraat). De gemeente Noordwijk en de provincie is de mogelijkheid geboden om (onder voorwaarden) tot een alternatief tracé binnen Noordwijk te komen. GS heeft het voorkeurstracé inclusief de wijziging bij Katwijk vastgesteld op 24 juni. Een alternatief van Noordwijk is daarbij verworpen. In het PHO van januari 2010 ligt de concept bestuursovereenkomst voor waarmee provincie en Holland Rijnland afspraken vastleggen over de bijdragen van de partijen aan het project. Op basis van de uitkomsten van de Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR) heeft de staatssecretaris € 45 mln. bijdrage toegezegd, het resterende tekort bedraagt € 54 mln. In de Tweede Kamer is een motie ingediend over een verhoging van de rijksbijdrage. Planning oplevering: 2015. 

	12
	Rijn-GouweLijn Oost
	10. 

OV-visie

12.

RGL-west


	De regio streeft naar de aanleg van een ongedeelde light-railverbinding tussen Gouda en de kust.
	Toename van het aantal reizigers in het openbaar vervoer. OV-ontsluiting van de locatie Valkenburg en de kust.
	2008-2010
	Projectbureau RGL

Provincie ZH

Holland Rijnland

Gemeenten
	
	Voorbereiding uitvoering
	De gemeente Leiden heeft met de provincie een bestuurlijke afspraak gemaakt het tracé Hooigracht/ Langegracht verder uit te werken. Inmiddels zijn hier met de provincie definitieve afspraken over gemaakt. De oplevering van de RijnGouwelijn oost staat gepland voor 2015, gekoppeld aan de oplevering van RGL-west.



	18
	Invoering prijsbeleid
	n.v.t.
	Beprijzing op gedeelten van het hoofdwegennet.
	Door het leveren van een bijdrage aan het landelijk kader wordt het afremmen van de groei van het autoverkeer en een betere spreiding van de pieken beoogd. 
	2008-2012
	Rijk

Holland Rijnland
	
	Start van het project is afhankelijk van de acties van het Rijk. 
	Voorstel kilometerbeprijzing ligt bij Tweede Kamer. Uitwerking vindt plaats bij het rijk.

	19
	Vervoermanage-ment gemeentelijke diensten en instellingen
	20. 

regionaal actieplan mobiliteits

management 
	Uitvoeren van projecten op het gebied van vervoermanagement bij gemeentelijke diensten en instellingen.
	Met de projecten wordt het terugdringen van de automobiliteit door middelen van het beïnvloeden van reisgedrag van werknemers beoogd.
	2008 e.v.
	Mobiliteit op Maat

gemeenten
	
	Projecten lopen.
	De projecten zoals opgenomen zijn in een eerder stadium vastgesteld plan van aanpak worden uitgevoerd in samenwerking tussen MOM en de gemeenten.

	20
	Regionaal actieplan mobiliteitsmanagement
	19. vervoermana

gement bij gemeentelijke diensten en instellingen
	Maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement.
	Het eindresultaat bestaat uit diverse projecten bij bedrijven, instellingen en gemeenten, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze alternatieven voor solistisch autogebruik bevorderen en zo bijdragen aan de betere benutting van bestaande infrastructuur.
	2008 e.v.
	Mobiliteit op Maat

gemeenten
	
	Projecten lopen.
	Een projectenoverzicht is basis voor het jaarlijks bij te stellen plan van aanpak. Daarin zijn diverse projecten voor de regio Holland Rijnland uitgewerkt. 

	24
	A4 Burgerveen - Leiden
	25.

Route ontwerp A4

26.

Verkenning Prins Clausplein
	Verbreding van de A4 van knooppunt Burgerveen tot aan Leiden / Leiderdorp
	Het streven naar een betere doorstroming en betere inpassing van de A4.
	2008-2011
	Rijk

Gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude

VROM

Provincie ZH

Holland Rijnland
	
	In uitvoering. 
	Na Raad van State procedure zijn in het najaar van 2009 de werkzaamheden gestart voor de verbreding van de A4 bij Leiden en Leiderdorp van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Het verbreden van de A4 tussen Burgerveen en iets ten zuiden van de Ringvaart (Roelofarendsveen) is in de tussentijd doorgegaan en is nagenoeg gereed. 



	25
	Routeontwerp A4
	24. 

A4 Burgerveen - Leiden

26. 

Verkenning Prins Clausplein
	Het eindresultaat bestaat uit de implementatie van den aanbevelingen uit het visiedocument  voor het Routeontwerp A4. E.e.a. is afhankelijk van aan welke onderdelen Rijkswaterstaat prioriteit geeft. 
	Het doel van dit project is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de A4 en de aansluiting bij de omgeving. 
	2008
	Rijk

Gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude,

Provincie ZH
	
	Het project loopt. 
	Document “De deltaroute, visie routeontwerp A4” is gereed: ruimtelijke toekomstvisie voor de A4. De vervolgstappen worden hoofdzakelijk bepaald door Rijkswaterstaat.



	26
	Verkenning Prins Clausplein
	24.

A4 Burgerveen - Leiden

25.

Routeontwerp A4
	Een verkenning / planstudie die oplossingen aandraagt voor de verkeersafwikkeling op de A4 incl. alle aansluitingen. Voor Holland Rijnland is met name het gedeelte A4, met verschillende aansluitingen tot aan Leiden, relevant.
	Het project beoogt verbetering van de doorstroming van het verkeer en heeft ook een veiligheidsdoelstelling door minder terugslag van files op de hoofdrijbanen.
	2008
	Rijk

Haaglanden

Den Haag 

Holland Rijnland
	
	MIT pré verkenning.
	De MIT pré-verkenning loopt momenteel. Over de scope van de verkenning heeft overleg plaats gevonden tussen Rijkswaterstaat en de regio. De Planstudie A4 Den Haag - Leiden is hierdoor komen te vervallen. 



	27
	Noordelijke Randweg Voorhout
	n.v.t.
	Aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout
	Met de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout wordt een nieuwbouwwijk ontsloten en worden delen van de N443 en N444 ontlast. 
	2007-2008
	Gemeenten Teylingen en Noordwijk
	
	Bestemmings-plan is in procedure
	De procedure rond het bestemmingsplan is in goed overleg met de ontwikkelaar rond de zomer 2007 voorlopig stilgelegd. Zoals gemeld zou de aanleg van de noordelijke randweg en de spoorwegtunnel uit dit plan dienen te worden gefinancierd. Dit blijkt echter niet haalbaar zonder in te leveren op onder andere de kwaliteitseisen voor de woningen. Binnenkort komt het bestemmingsplan echter opnieuw in de gemeenteraad. 

	28
	Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG)
	29. 

Rijnlandroute

31.

Afslag 6 / A44

33.

Noordelijke randweg Katwijk / Rijnsburg 
	Het uiteindelijke doel is te komen tot een trajectkeuze voor een noordelijke verbinding in het zoekgebied tussen Teylingen (N444) en Hillegom (en mogelijk noordelijker). 


	Met dit project wordt verbetering van de bereikbaarheid van de Greenport Duin- en Bollenstreek nagestreefd.
	2008-2009
	Provincie ZH

Provincie NH

Holland Rijnland

gemeenten
	
	Project is in de onderzoeksfase incl. vervolg onderzoeken
	Regio heeft project weer op de kaart gezet in kader van RIS. Aanleiding zijn ambities voor Greenport en de afspraken in gebiedsuitwerking H'lemmermeer-Bollenstreek. De regio heeft een projectleider aangetrokken die het voortouw neemt. De provincies ZH en NH hebben in overleg met Holland Rijnland een plan van aanpak gepresenteerd. Met de diverse partijen worden drie (pakketten) maatregelen uitgewerkt: 1) verbinding N205-N206 bij de Bennebroekerweg, 2) maatregelen in het middengebied en 3) de noordelijke randweg Rijnsburg. Holland Rijnland heeft het voortouw bij de uitwerking van de maatregelen in het middengebied. Op 11 december is hierover breed bestuurlijk overleg waar de betrokken partijen bij elkaar zitten. Het PHO wordt hierover nader geïnformeerd.

	29
	Rijnlandroute
	28.

NOG 31.

Afslag 6 / A44

33. Noordelijke randweg Katwijk / Rijnsburg
	Aanleg van de Rijnlandroute - verbinding tussen de A4, A44 en Katwijk/N206 ter versterking van de oost-westverbinding in de regio
	Bevorderen van een betere bereikbaarheid van Leiden en het gebied ten westen van Leiden (incl. kenniscentra en Valkenburg). 
	2010-2014
	Provincie ZH

Rijk, Holland Rijnland, gemeenten Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar.
	
	Planstudiefase (projectMER)
	Op 26 maart 2008 heeft het Algemeen Bestuur met meerderheid van stemmen ingestemd met het voorkeurstracé. GS en PS hebben in mei 2008 besloten over het voorkeurstracé, de nulvariant en een nulvariant plus (het zgn. spoortracé). De projectMER is in februari van start gegaan maar werd vanwege de Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR) op een laag pitje gezet. Inmiddels is de IBHR afgerond. Op basis daarvan heeft de Minister een voorkeur uitgesproken voor het N11-west tracé van de Rijnlandroute. Hij heeft een rijksbijdrage toegezegd van € 422 mln. gekoppeld aan gefaseerde aanleg. Regio en Tweede Kamer dringen aan op ongefaseerde aanleg en hogere rijksbijdrage. In mei 2010 wordt hierover definitief besloten. Begin 2010 is besluitvorming over de 1e fase van de projectMER. Realisatie is voorzien in de periode 2013-2017.

	30
	Afslag 6 / A44
	29. Rijnlandroute

33. 

Noordelijke randweg Katwijk / Rijnsburg
	Verbetering verkeersafwikkeling door aanleg rotonde oostzijde Postviaduct en vervanging verkeersregelinstallatie aan westzijde viaduct. Tevens onderzoek naar mogelijke aanleg verbindingsweg tussen Rijksstraatweg en de N444. 
	Verbeteren van de doorstroming en daarmee de verkeersveiligheid op en nabij afrit 6 van de A44 (ri Leiden).
	2008-2009
	Provincie ZH

Rijk

Holland Rijnland 

Gemeenten Teylingen, Oegstgeest en 

Katwijk
	
	Voorontwerp fase rotonde en VRI
	Voor dit project is een quick scan uitgevoerd i.v.m. de samenhang tussen korte en lange termijnmaatregelen. Holland Rijnland heeft voor de eerste fase van dit project een projectleider geleverd. PZH werkt samen met RWS en aangrenzende wegbeheerders (Oegstgeest en Teylingen) aan VO/DO voor de rotonde en de VRI. Er is inmiddels overeenstemming bereikt over de uitvoering. Voor de aanleg van een eventuele bypass tussen de Rijksstraatweg en de N444 loopt nog een aanvullend onderzoek. Bij de uitvoerende werkzaamheden speelt Holland Rijnland geen rol meer. Vanuit het bedrijfsleven is een ‘unsollicited proposal’ ingediend bij het rijk voor een parallelstructuur A44. 

	31
	Ongelijkvloerse kruising N11
	
	De aanleg van de verlegde en ongelijkvloerse kruising van de N11 en Burg. Smeetsweg in Zoeterwoude inclusief een parallelstructuur voor de ontsluiting van het bedrijven terrein.
	Verbeteren van de doorstroming op de N11, het adequaat ontsluiten van het aanliggende bedrijventerrein en het verbeteren verkeersveiligheid. 


	2008
	Gemeenten Zoeterwoude en Rijnwoude, projectorg. Oude Rijnzone
	
	Opstellen plan van aanpak
	Het project is recent van start gegaan met een eerste bijeenkomst. Holland Rijnland is als agendalid bij dit project betrokken. 

	33
	Noordelijke Randweg Katwijk / Rijnsburg in relatie tot afritten A44
	31. 

Afrit 6 / A44
	(Onderzoek naar) de aanleg van een noordelijke Randweg Katwijk/ Rijnsburg en naar de afrittenproblematiek op de A44.
	Verbeteren van de doorstroming en ontsluiting woon- en bedrijvenlocaties in Katwijk en Rijnsburg. Tevens verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op en nabij de afritten op dit gedeelte van de A44. 
	2008
	Gemeenten

Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen.
	
	De quick scan naar verkeers-effecten van een noordelijke randweg is afgerond.
	De gemeente Katwijk heeft een plan van aanpak opgesteld voor onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van de Noordelijke Randweg Katwijk. Wanneer hiervan de resultaten bekend zijn vindt opnieuw discussie plaats over de vraag of aan dit project regionale prioriteit gegeven zal worden. De gemeente Katwijk zal voor terugkoppeling in het pho zorgdragen. Inmiddels is een quick scan naar de verkeerseffecten afgerond. Hierbij is gekeken naar de plaats die de noordelijke randweg inneemt binnen bestaand en vigerend lokaal en regionaal beleid en zijn diverse scenario’s o.a. met de RVMK doorgerekend. De notitie is aan de leden van het PHO verstrekt. 

	36
	Stedelijke distributie 
	37.

Actieprogram-ma goederen-vervoer 
	Het opstellen van een set van afspraken omtrent venstertijden voor stedelijke distributie en afstemming van afsluitsystemen van straten.
	Het maken van eenduidige afspraken ten behoeve van de stedelijke distributie in de regio betr. tijdstippen van bevoorrading, soort voertuigen etc.. 
	2008
	Gemeenten 
	
	
	In 2007 zijn de gehanteerde venstertijden in de regiogemeenten geïnventariseerd. De venstertijden bleken nagenoeg volledig op elkaar afgestemd. Afgesproken is dat gemeenten die eveneens venstertijden in willen stellen, bij de bestaande afspraken aansluiten. Wat betreft afstemming van afsluitsystemen van wegen in centra (bijv. sleutelpalen) wordt voorlopig geen actie ondernomen tenzij dit nodig is voor het alarmverkeer.

	38
	Aanpak Verkeersongevallen concentraties
	39.

Maatregelen

programma verkeers-veiligheid
	Aanpak van verkeersongevallencon-centraties in de regio.
	De realisatie van een verkeersveilig weggennet in de regio Holland Rijnland.
	2008 e.v.
	Holland Rijnland

Gemeenten
	
	Uitvoering 
	Holland Rijnland maakt jaarlijks een overzicht met verkeersongevallen-concentraties (VOC’s) op regionale en provinciale wegen. VOC’s komen te vervallen indien dit verkeersgevaarlijke punt is aangepakt (herinrichting, VIR, etc.). De lijst met VOC’s is als bijlage bij het UP RVVP gevoegd en dient eveneens als achtergrondinformatie bij BDU subsidieaanvragen. Bij het project DVM worden de VOC’s betrokken als knelpunten in het wegennet. Tevens wordt het overzicht betrokken bij de opzet van de verkeersveiligheidsatlas.

	39
	Maatregelpakket Verkeersveiligheid
	38.

Aanpak verkeersonge-vallenconcen-traties
	Meerjarenplan verkeersveiligheid 2009-2011
	Door een grotere bewustwording van verkeersgebruikers en aanpak van onder andere verkeersongevallen-concentraties en inrichting van straten minder slachtoffers (zowel doden als gewonden). 
	2009-2011
	Holland Rijnland
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	Uitvoering
	Gewerkt wordt met het meerjarenplan VVH 2009 – 2011. In het plan staan maatregelen voor gedragsbeïnvloeding en infrastructuur. Met gedragsbeïnvloeding wordt vooral ingezet op permanente verkeerseducatie voor de leeftijdsgroepen 4-12 en 12-16 jarigen. Het behalen van de doelstellingen 2009 verloopt stroef. Voor basisonderwijs o.a. vanwege personeelswisselingen bij verkeersleerkrachten en bij het voortgezet onderwijs vanwege het feit dat het voor middelbare scholen relatief nieuw is. Verwacht wordt dat doelstellingen in 2010 wel worden gehaald. Momenteel wordt gewerkt aan het tot stand komen van de eerste versie van de verkeersveiligheidsatlas. Deze atlas vormt de basis voor een verdere regionale afstemming van de infrastructurele aanpak.

	40
	Regionale Verkeer- en Milieukaart
	41.

Maatregelen programma Milieu
	Eén actuele Regionale Verkeer en Milieukaart (rekenmodel) voor Holland Rijnland
	Het inzichtelijk maken van effecten op verkeers- en milieugebied van ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele werken.
	2008-
	Holland Rijnland

Gemeenten

Milieudienst West- Holland
	
	Uitvoering
	De RVMK is afgerond. Het model is gereed om verkeers- en milieuberekeningen uit te voeren. Het pho V&V heeft ingestemd met het voorstel t.a.v. het beheer en uitvoering van berekeningen door BGC. In onderling overleg met BGC en de gemeenten zal hier verder uitvoering aangegeven worden. Oplevering van de technische rapportages heeft eind april plaatsgevonden. De verdere uitwerking van het contract inzake berekeningen met beide modellen volgt. 

	41
	Maatregelen-programma Milieu
	40.

RVMK
	Opstellen van een actieprogramma.
	D.m.v. de aanpak van de problematiek rond de luchtkwaliteit in de regio wordt naar verbetering hiervan en daarmee van de volksgezondheid gestreefd. 
	2008 e.v.
	Holland Rijnland

Milieudienst West-Holland

Gemeenten
	
	Uitvoering
	De regio heeft subsidie toegekend gekregen van VROM voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Eerste versie bestedingsplan is vastgesteld, nu vindt uitwerking plaats naar concrete actie voor de aanpak van regionale knelpunten.



	
	Actualisatie UP RVVP 
	
	Voortgangsrapportage UP RVVP
	Overzicht met actuele informatie over de stand van zaken van de in het UP RVVP opgenomen projecten.
	jaarlijks
	Holland Rijnland

Trekkers projecten
	
	Jaarlijkse up-date
	Om de voortgang van de opgenomen projecten te volgen en zicht te houden op nieuwe inzichten en ontwikkelingen, is een periodieke actualisatie van het Uitvoeringsprogramma noodzakelijk. Wat betreft de bewaking van de voortgang van afzonderlijke projecten ligt de regie bij Holland Rijnland. Hiervoor dient in eerste instantie deze “verkeerslichtennotitie” dat elk portefeuillehoudersoverleg wordt geactualiseerd. Daarnaast worden de UP-projectbladen aan het einde van elk jaar geactualiseerd en expliciet geagendeerd in het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer. De eerstvolgende actualisatie van het Uitvoeringsprogramma, vindt plaats in 2010, enkele maanden na de gemeenteraadsverkiezingen.

	
	Benuttingsmaat-regelen DVM
	
	Diverse korte termijn maatregelen op weg en spoor.
	Bevordering van de doorstroming van het wegverkeer en stimuleren van gebruik van het OV. 
	2008-2010
	Holland Rijnland

Haaglanden

Provincie 

Gemeenten


	
	Uitwerken regelscenario’s en alternatieve bij calamiteiten. 
	Het PHO heeft medio 2007 ingestemd met medewerking aan het project DVM, door de provincie in nauwe samenwerking met Haaglanden en Holland Rijnland gestart. Na diverse onderzoeken is in mei 2009 het maatregelenpakket en het beleidskader DVM vastgesteld door het DB, na een positief advies van het PHO. Momenteel worden de regelscenario’s uitgewerkt. Ook is de provincie gestart met het benoemen van alternatieve routes en maatregelen bij congestie door calamiteiten (Coordinatie Alternatieve Routes). Voor de afwikkeling van verkeer bij calamiteiten die tenminste een uur voor stremming zorgen worden de meest acceptabele omleidingsroute aangewezen. Dit gebeurt in samenwerking tussen de wegbeheerders. 

	
	Vertegenwoordiging in Bereik! (voorheen Swingh)
	31. 

Afrit 6 / A44

33.

Noordelijke randweg Katwijk / Rijnsburg


	Bereikbaarheid in de regio Haaglanden én Holland Rijnland met als kern Leiden
	Het op niveau houden van de bereikbaarheid van Holland Rijnland richting Den Haag. 
	
	Holland Rijnland

Swingh
	
	Evaluatie is afgerond. Holland Rijnland heeft de samenwerking in Bereik! stilgelegd. Op projectniveau vindt overleg plaats. 
	In 2008 is besloten dat SWINGH en NEXUS verder samengaan als Bereik! Rapportering op ambtelijk en bestuurlijk niveau vindt plaats in het Bestuurlijk Mobiliteitsoverleg Zuidvleugel (BMOZ). Holland Rijnland inventariseert de mogelijkheden voor samenwerking met het BMOZ. Het streven van Bereik! was om voor de Regio Holland Rijnland wordt een zgn. Rijnland tafel in het leven te roepen. Na enkele gesprekken waarbij de vraag aan de orde was óf Holland Rijnland weer in Bereik! zal participeren, heeft Holland Rijnland inmiddels laten weten zich met name op de grote projecten in de regio te willen richten waarbij op eigen initiatief contact wordt gezocht met betrokken partners. Holland Rijnland zal wel de samenwerking met Haaglanden op projectniveau blijven zoeken zoals bij DVM, CAR en het OV-programma.

	
	MIRT/BDU
	
	Bijdragen aan regionale verkeer- en vervoerprojecten
	Door uitgevoerde verkeer- en vervoerprojecten betere doorstroming en grotere verkeersveiligheid.
	2008-2010 (e.v.)
	Holland Rijnland
	
	
	Jaarlijks worden in het kader van de Brede Doeluitkering subsidieaanvragen bij de provincie ingediend. Basis voor deze aanvragen zijn het RVVP, het fietspadenplan en de lijst met verkeersongevallenconcentraties. In het pho V&V van februari is ingestemd met de subsidieaanvraag voor projecten in het kader van Duurzaam Veilig en BDU. In oktober wordt gestart met de aanvraag die betrekking heeft op 2011. Binnen het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad is op basis van een evaluatie een discussie gestart over de eventuele herverdeling van de beschikbare middelen. Inmiddels is bekend dat Holland Rijnland op basis van wijzigingen van kengetallen een (beperkt) lagere bijdrage uit de BDU gelden krijgt.

	
	Uitvoering bestaande regeling Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
	9. 

Een eenduidige CVV-regeling voor de hele regio. 

10. OV visie
	Werkend openbaar toegankelijk CVV systeem voor de gemeenten in voorheen de Leidse regio (Regiotaxi). 
	Betere toegankelijkheid openbaar vervoer, vergroten comfort reiziger. 
	2008-2010
	Holland Rijnland

Provincie 
	

	Uitvoering
	In 2007 is een nieuwe contractperiode voor het CVV systeem in voorheen de Leidse regio ingegaan. Connexxion Taxi Services voert het vervoer in samenwerking met enkele lokale taxibedrijven uit. Het systeem heet nu Regiotaxi conform de landelijke aanbeveling. Wanneer één systeem voor de gehele regio wordt opgezet zal dit systeem hier, naar verwachting vanaf 2011, in opgaan.


