Bijlage punt 7 PHO VV

Mijlpalen in de totstandkoming van de toekomstschets voor de Westflank in 2010 zijn:

Voorjaar 2010: consultatie
In maart en april konden bewoners, grondeigenaren, marktpartijen, maatschappelijke instellingen en anderen hun reactie geven op de toekomstschets en het ontwerp-Programma van Eisen. Dit noemen we consultatie. Bewoners en belangstellenden konden onder meer reageren via deze site of tijdens één van de presentatieavonden in het gebied. Marktpartijen en andere professionals op het terrein van gebiedsontwikkeling konden een essay indienen. Deadline voor alle reacties was 1 mei 2010. 

Voorjaar en zomer
Van alle reacties wordt bekeken of ze zouden moeten leiden tot aanpassingen van het Programma van Eisen. De resultaten verwerken de plannenmakers deze zomer in een definitieve toekomstschets en een definitief Programma van Eisen (definitief PvE). Ook de resultaten van lopende onderzoeken worden nog verwerkt.

Na de zomer: besluitvorming 
In het najaar besluiten de besturen van de gemeente, de provincie, het hoogheemraadschap en het Rijk hoe we verder gaan met de gebiedsontwikkeling van Westflank Haarlemmermeer. Het kabinet nam al eerder het besluit om Westflank geld toe te kennen uit het zogenoemde Nota Ruimte-budget. Een belangrijke mijlpaal in de voortgang van het project! 

Na de besluitvorming: uitwerking in deelgebieden
Als het PvE is vastgesteld, kunnen de vier partijen eind 2010 een nieuwe bestuursovereenkomst sluiten over de verdere samenwerking aan deze gebiedsontwikkeling. Het plan kan nu verder worden uitgewerkt per deelgebied. Bewoners, ondernemers en instellingen uit het gebied, maar natuurlijk ook andere belangstellenden, kunnen in deze fase actief meedenken over de plannen. 

Vanaf 2012: start eerste projecten
Als alles doorgaat, kunnen vanaf 2012 nieuwe bestemmingsplannen voor het gebied gemaakt worden, bijvoorbeeld voor een aantal strategische projecten. Het streven is al in 2013 te starten met de bouw van de eerste woningen. In 2013 wordt een begin gemaakt met de waterberging. Hoofdlijnen in de planning voor de realisatie van de deelgebieden zijn:

· 2012-2016: Cruquiushoeve 

· 2013: start aanleg Cruquiushout 

· 2013-2016: piekberging 

· 2014-2020: De Buurderij 

· 2014-2020: Turfspoor Binnen 

· 2015-2018: Cruquiushof 

· 2015-2018: aanleg Beinsdorpermeer

Dit is een inschatting van het tijdpad, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
