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1. Samenvatting en vervolg 
 
1.1 Samenvatting 
 
In 2008 is door provincies Zuid- en Noord-Holland onderzoek verricht naar de bereikbaarheid 
in de grensstreek tussen beide provincies. Op basis van de resultaten van de studie is een 
Samenwerkingsagenda opgesteld, waarin het gewenste eindbeeld voor het infrastructuur-
netwerk en OV-netwerk is vastgelegd. Dit infrastructuurnetwerk bestaat uit de Rijnlandroute, 
de N206 en een noordelijke verbinding tussen de N206 en N205 (route Zuid-Kennemerland). 
Een bovenlokale verbinding tussen de N206 en de A44 (randweg Rijnsburg) verbetert de 
bereikbaarheid van het zuidelijk deel van de Bollenstreek. In figuur 1 is dit netwerk 
weergegeven.�
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1  Infrastructurele hoofdstructuur Grensstreek (bron: Samenwerkingsagenda grensstreek) 
 
Regio Holland Rijnland heeft bij de vaststelling van de Samenwerkingsagenda aangegeven 
dat de analyse en oplossingsrichting voor het middengebied onvoldoende oplossend 
vermogen bood. In deze deelstudie is gewerkt aan het oplossen van de lokale 
bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen. Uitgangspunt hierbij was versteviging van een 
hoofdstructuur en kleinschalige maatregelen gericht op het verbeteren van lokale 
bereikbaarheid en leefbaarheid van het middengebied. 
 
De opdracht die de projectgroep �Maatregelen Middengebied Duin- en Bollenstreek� hierbij 
heeft meegekregen is vastgelegd in de Samenwerkingsagenda. De opdracht luidt:  
 
 
 
 
 

 Opdracht: 
 
Uitwerking van gewenste aanvullende bereikbaarheid/leefbaarheid maatregelen op het 
onderliggend wegennet en het opstellen van een uitvoeringsprogramma incl. prioritering 
in tijd.�
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Samen met de regiogemeenten is gekeken naar de bestaande knelpunten, welke 
maatregelen en studies al afgerond of gepland zijn en welke oplossingsstrategie voor de 
overgebleven knelpunten gehanteerd zou moeten worden. Op basis hiervan is toegewerkt 
naar een maatregelenpakket. 
 
In tabel 1 zijn alle congestie-, verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen uit de 
Bereikbaarheidstudie Grensstreek weergegeven die betrekking hebben op de Duin- en 
Bollenstreek. 
 

weg  congestie  leefbaarheid  veiligheid  

A44  afslagen 3,4,5,6  
 

sluipverkeer door 
Teylingen 

afrit 6  

N444  afrit 6, Nagelbrug  Voorhout  Voorhout  

N443  Sassenheim/Noordwijkerhout, 
kruising spoor  

Sassenheim/N�wijkerhout  Sassenheim/ 
N�wijkerhout 
m.n. kruising 
spoor  

N206  Katwijk, Noordwijk  Noordwijkerhout  -  

N208  Sassenheim/Lisse, Hillegom  Hillegom  Hillegom 

N442  -  Hillegom  -  

N449  Rijnsburg  Rijnsburg  -  

Bruggetjes 
Ringvaart  

Hillegom, Lisse  Hillegom, Lisse  Hillegom, Lisse  

 
Tabel 1 : knelpunten uit de Bereikbaarheidstudie grensstreek 
 
De Duin- en Bollenstreek is betrokken bij diverse onderzoeken om de bereikbaarheid en de 
leefbaarheid te verbeteren. De verwachting is dat met de uitkomsten van deze onderzoeken 
uiteindelijk de bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten kunnen worden opgelost.  
Het betreft de volgende onderzoeken: 
 

1. Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR); 
2. Bereikbaarheidstudie grensstreek, (route Zuid-Kennemerland/reconstructie 

aansluitingen A44, incl. noordelijke randweg Rijnsburg); 
3. Trajectstudies provincie Zuid-Holland; 
4. Onderhoudsprogramma N208, gemeente Hillegom; 
5. Maatregelenpakket middengebied. 



���������	
������

��	���
�������������������

�
�

�

�

� �������������

�

Uit het onderzoek naar maatregelen voor het middengebied blijkt dat voor een groot aantal 
knelpunten al naar oplossingen wordt gezocht. De betreffende maatregelen maken geen 
onderdeel uit van het maatregelenpakket. Het maatregelenpakket voor het middengebied 
bestaat uit de onderstaande maatregelen/vervolgonderzoeken: 

 
Tabel 2: trekkersrol en fasering maatregelenpakket Middengebied 

Maatregelen middengebied fasering Initiatiefnemer 
Structuurverbetering N443   

� Knooppunt N443: 
spoorwegovergang/Piet 
Gijzenbrug/bedrijventerr
ein Gravendam. 

2015-2020 Provincie Zuid-Holland zal in overleg met PRORAIL een 
onderzoek naar spoorkruising starten. Vervanging van de brug 
is daar onderdeel van. Afstemmen met gemeente Teylingen en 
gemeente Noordwijkerhout. 

� Knelpunt rotondes 
Sassenheim (N443-
N208 en N208-
Parklaan). 

2015-2020 Medio 2010 start Zuid-Holland een trajectstudie voor de N208. 
Hierin komt ook de verkeersafwikkeling aan de orde. Daarnaast 
vindt afstemming plaats met de ontwikkeling van de OV-corridor 
Noordwijk-Schiphol. De doorstroming op de rotondes is daar 
onderdeel van. 

Toekomstige trajectstudies   
� Verbeteren 

doorstroming op 
kruispunt N208/N207. 

2010-2015 Provincie Zuid-Holland optimaliseert huidige VRI in het kader 
van onderhoud N208. Eind 2010 start een trajectstudie voor de 
N207. In deze trajectstudie wordt  o.a. deze maatregel 
geºvalueerd. 

� Verbeteren 
doorstroming op 
kruispunt ter plaatse van 
Nagelbrug. 

2015-2020 Provincie Zuid-Holland heeft voornemen om brug te vervangen. 
Doorstroming ter plaatse van de Nagelbrug wordt onderzocht in 
kader van trajectstudie N444. Deze trajectstudie is al gestart. 

� Anticiperen op  
toekomstige stremming 
op rotondes 
Herenweg/Offemweg te 
Noordwijk en 
Noordwijkerhout 

2015-2020 Noordwijk pakt onderzoek naar capaciteit rotondes op en zal in 
overleg met provincie Zuid-Holland bezien of het alzijdig maken 
van de aansluiting Beeklaan op de N206 en oplossing biedt. Op 
dit moment is er nog geen provinciaal belang in het alzijdig 
maken van de aansluiting Beeklaan - N206. 

Noordelijke randweg Voorhout   
� Verbeteren 

doorstroming op kruising 
N443/Jacoba van 
Beierenweg (N450). 

2010-2015 Provincie Zuid-Holland heeft de trajectstudie N443 in 2009 
afgerond. Groot onderhoud start in 2010. In de studie is 
implementatie van maatregelen voorzien vanaf 2016 
(gerelateerd aan de woningbouw-ontwikkeling). De 
doorstroming ter plaatse van deze kruising wordt in een 
volgende trajectstudie (2014-2015) meegenomen. Afstemmen 
met Teylingen in verband met de ontwikkeling van  
woningbouwlocatie Hoogkamer. 

� Aanleg nieuwe 
aansluiting (voor OV en 
mogelijk autoverkeer) op 
N444 tussen westkant 
Voorhout en Leidsevaart 
en aansluiting randweg 
Voorhout, incl. OV. 

2015-2020 Provincie Zuid-Holland beziet de aansluiting in het kader van de 
OV-corridor Noordwijk-Schiphol.  Afstemmen met gemeente 
Teylingen in verband met  toekomstige 
woningbouwontwikkeling Boekhorstpolder en aanleg randweg. 
Afstemmen met al gestarte trajectstudie. 

Ontwikkelingen westflank   
� Autoluw maken 

oeververbinding 
Hillegom-
Haarlemmermeer. 

2015-2020 Hillegom, opnemen in relatie met ontwikkelingen westflank 
Haarlemmermeer. Provincie Noord-Holland is beheerder van de 
Ringvaart en bruggen. 

� Autoluw maken 
oeververbinding Lisse-
Haarlemmermeer. 

2015-2020 Lisse, opnemen in relatie met ontwikkelingen westflank 
Haarlemmermeer. Provincie Noord-Holland is beheerder van de 
Ringvaart en bruggen. 
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1.2   Vervolg 
Het maatregelpakket wordt op 11 december 2009 ter besluitvorming voorgelegd aan het 
Breed Bestuurlijk overleg grensstreek. Na goedkeuring van dit maatregelpakket wordt in 
2010 gestart met vervolgstudies en realisatie van maatregelen. De initiatiefnemers hiervoor 
staan vermeld in tabel 2. Over financiering worden nadere afspraken gemaakt. 
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2. Inleiding  
 
2.1  Achtergrond 
In 2008 is door de provincies Noord- en Zuid-Holland onderzoek verricht naar de 
bereikbaarheid in de grensstreek tussen beide provincies. De Bereikbaarheidsstudie geeft de 
gewenste richting aan voor de ontwikkeling van de infrastructuur in de Duin- en Bollenstreek, 
Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland tot 2020. Op basis van de resultaten van de studie 
is een Samenwerkingsagenda opgesteld, waarin het gewenste eindbeeld voor het 
infrastructuurnetwerk en OV-netwerk is vastgelegd. Dit infrastructuurnetwerk bestaat uit de 
Rijnlandroute, de N206 en een noordelijke verbinding tussen de N206 en N205 (route Zuid-
Kennemerland). Een bovenlokale verbinding tussen de N206 en de A44 (randweg Rijnsburg) 
verbetert de bereikbaarheid van het zuidelijk deel van de Bollenstreek.  In figuur 1 is de 
hoofdinfrastructuur weergegeven.�

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1  Infrastructurele hoofdstructuur Grensstreek (bron: Samenwerkingsagenda grensstreek) 
 
Voor de verdere uitwerking van dit eindbeeld zijn een aantal deelstudies benoemd. De 
resultaten van de deelstudies vormen de basis voor besluitvorming over concrete 
(infrastructuur)projecten en maatregelen. 
De knelpunten uit de Bereikbaarheidsstudie grensstreek, die betrekking hebben op het 
middengebied van de Duin- en Bollenstreek, zijn als uitgangspunt gebruikt voor deze studie.  
 
2.2 Opdracht 

De uitwerking van de Samenwerkingsagenda, onder leiding van de provincie Zuid-Holland in 
samenwerking met provincie Noord-Holland, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het 
Breed Bestuurlijk overleg grensstreek. De andere betrokken partijen zijn de Stadsregio 
Amsterdam, regio Holland-Rijnland, gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, 
Heemstede, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Zandvoort, 
Rijkswaterstaat Noord-Holland en Zuid-Holland.  
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In de Samenwerkingsagenda zijn 4 deelstudies geformuleerd op het gebied van Openbaar 
Vervoer en drie studies op het gebied van weginfrastructuur. Deze studies zijn:  

1. Maatregelenpakket Openbaar vervoer:  

• Studie OV-corridor Duin- en Bollenstreek - Schiphol  
• Verkenning naar mogelijke uitbreiding van de Zuidtangent voor het ontsluiten van de 

bouwlocaties in de Westflank Haarlemmermeer, de bestaande kernen Lisse en Hillegom 
en vanuit een netwerkgedachte naar doortrekking van de Zuidtangent naar station 
Sassenheim.  

• Optimalisering lijnvoering/dienstregelingen (korte termijn tbv. eerstvolgende concessie 
2011/2012).  

• De ontwikkeling van het integrale OV-netwerk Grensstreek in relatie tot de doortrekking 
van de RijnGouweLijn (Katwijk, Noordwijk) en implementatie van de concepten 
Stedenbaan en ART op het spoor (middellange en lange termijn).  

 
Het maatregelenpakket OV wordt in de Verkenning OV-corridor Duin- en Bollenstreek � 
Schiphol nader uitgewerkt. Deze verkenning wordt eveneens aan het Breed Bestuurlijk 
overleg ter besluitvorming voorgelegd. 
 
2. Maatregelenpakket weginfrastructuur: 
 

• Studie naar een verbinding tussen de N206 en de N205 ten noorden van Hillegom (route 
Zuid-Kennemerland).  

• Studie naar de aansluitingen op de A44, incl. een verbinding tussen de N206 en de A44 
(noordelijke randweg Rijnsburg).  

• Studie naar maatregelen om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het middengebied 
van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren.  

 
 
Regio Holland Rijnland heeft bij de vaststelling van de Samenwerkingsagenda aangegeven 
dat de analyse en oplossingsrichting voor het middengebied onvoldoende oplossend 
vermogen bood. In deze deelstudie is gewerkt aan het oplossen van de lokale 
bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen. Uitgangspunt hierbij was versteviging van een 
hoofdstructuur en kleinschalige maatregelen gericht op het verbeteren van lokale 
bereikbaarheid en leefbaarheid van het middengebied. 
 
De opdracht die de projectgroep �Maatregelen Middengebied Duin- en Bollenstreek� hierbij 
heeft meegekregen is vastgelegd in de Samenwerkingsagenda. De opdracht luidt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdracht: 
 

� Uitwerking van gewenste aanvullende bereikbaarheid/leefbaarheidsmaatregelen�
    op het onderliggend wegennet en het opstellen van een uitvoeringsprogramma 
    incl. prioritering in tijd.�
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Vragen waarop in dit programmaplan antwoord wordt gegeven zijn:  
 

1. wat is het programmadoel en wat zijn de meetbare doelstellingen om de knelpunten 
op te lossen; 

2. wat is de relatie tussen de diverse onderzoeken in de regio en de daaruit 
voorkomende maatregelen;  

3. kunnen deze maatregelen alle knelpunten oplossen; 
4. hoe worden de maatregelen gefinancierd; 
5. welke organisaties zijn hierbij betrokken; 
6. binnen welke termijn moeten de knelpunten worden opgelost; 
7. hoe wordt het programma beheerst. 

 
 
2.3 Plangebied onderzoek maatregelen middengebied 
Het plangebied voor de vervolgstudie �Maatregelen middengebied Duin- en Bollenstreek� ligt 
tussen de kernen Hillegom, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen en Lisse.  
Het studiegebied ligt ingeklemd tussen de Ringvaart, N206, N442, N444 (zie figuur 2). 
Rijnsburg/Katwijk en de problematiek rond de N449 zijn buiten het plangebied gelaten, 
omdat met de deelstudie naar een �Noordelijke randweg Rijnsburg� de knelpunten op de 
N449 (Noordwijkerweg / Brouwerstraat) worden meegenomen. Ook de huidige en 
toekomstige knelpunten aan de noordkant van Hillegom vallen buiten dit onderzoek, omdat 
de verwachting is dat deze met het vervolgonderzoek naar de route Zuid-Kennemerland aan 
de orde zullen komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.  plangebied maatregelen middengebied Duin- en Bollenstreek 
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2.4 Leeswijzer programmaplan 
Het maatregelenpakket voor het middengebied is geschreven in de vorm van een 
programmaplan. In hoofdstuk 1 is een samenvatting van het programmaplan gegeven. In 
hoofdstuk 2 is de aanleiding van de studie beschreven. In hoofdstuk 3 is beschreven welke 
doelen middels het programmaplan bereikt dienen te worden. Hoofdstuk 4 beschrijft de opzet 
van het programma. Hierin wordt het programma verder uitgewerkt. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
vervolgstappen voor het realiseren van het programma. Organisatie, taakverdeling en 
overlegstructuren komen hierbij apart aan de orde. 
In bijlage 1 zijn referentieberekeningen 2020 voor het middengebied van de Duin- en 
Bollenstreek opgenomen. In bijlage 2 zijn de voorgestelde maatregelen verder uitgewerkt. 
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3. Programmadoel 
 
3.1 Knelpunten 
Samen met de regiogemeenten is gekeken naar de bestaande knelpunten, welke 
maatregelen en studies al afgerond of gepland zijn en welke oplossingsstrategie voor de 
overgebleven knelpunten gehanteerd zou moeten worden. Op basis hiervan is toegewerkt 
naar een maatregelenpakket. 
 
Binnen het programmaplan infrastructurele maatregelen zijn een programmadoel, 
hoofddoelen en meetbare doelstellingen geformuleerd. Het programmadoel geeft aan welke 
aspecten dienen te verbeteren. Om het programmadoel vast te stellen is het als eerste 
benodigd de knelpunten te definiºren.  
 
In tabel 3 zijn alle congestie-, verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen uit de 
Bereikbaarheidstudie Grensstreek weergegeven die betrekking hebben op de Duin- en 
Bollenstreek. 
 
 

weg  congestie  leefbaarheid  veiligheid  

A44  afslagen 3,4,5,6  
 

sluipverkeer door 
Teylingen 

afrit 6  

N444  afrit 6, Nagelbrug  Voorhout  Voorhout  

N443  Sassenheim/Noordwijkerhout, 
kruising spoor  

Sassenheim/N�wijkerhout  Sassenheim/ 
N�wijkerhout 
m.n. kruising 
spoor  

N206  Katwijk, Noordwijk  Noordwijkerhout  -  

N208  Sassenheim/Lisse, Hillegom  Hillegom  Hillegom 

N442  -  Hillegom  -  

N449  Rijnsburg  Rijnsburg  -  

Bruggetjes 
Ringvaart  

Hillegom, Lisse  Hillegom, Lisse  Hillegom, Lisse  

 
Tabel 3 : knelpunten uit de Bereikbaarheidstudie grensstreek 
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3.2 Hoofddoel 
Naar aanleiding van deze knelpunten is in de Samenwerkingsagenda Bereikbaarheidstudie 
grensstreek ten aanzien van het middengebied van de Duin- en Bollenstreek het volgende 
hoofddoel geformuleerd:   
 
 
 
 
 
 
3.3  Meetbare doelstellingen 
Om het programmadoel te bereiken dient een doelstelling te worden geformuleerd die 
SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) is.   
Hiervoor is als eerste onderzocht of de genoemde knelpunten ook onderbouwd kunnen 
worden. Locaties binnen de Duin- en Bollenstreek waar op dit moment knelpunten aanwezig 
zijn, zijn door de projectgroep �Maatregelen middengebied� specifiek in kaart gebracht. Dit 
overzicht is weergeven in figuur 4.  
 

 
figuur 4 : gespecificeerde knelpunten in de Duin- en Bollenstreek 
 
De knelpunten in figuur 4 hebben allemaal betrekking op congestie. In het programmaplan 
wordt er vanuit gegaan dat door het oplossen van de congestie binnen de Duin- en 
Bollenstreek de leefbaarheid en de veiligheid in de dorpskernen eveneens zullen verbeteren. 

Hoofddoel: 
 
Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het middengebied van de Duin- 
en Bollenstreek. 
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4. Opzet van het programma 
 
4.1 Inleiding 
Om inzichtelijk te maken hoe met dit programmaplan de knelpunten in de Duin- en 
Bollenstreek kunnen worden opgelost is het probleemoplossend vermogen van de 
verschillende onderzoeken beschouwd.  
 
In eerste instantie is hierbij gekeken welke onderzoeken die op dit moment plaatsvinden die 
effect een direct effect kunnen hebben op de in de Duin- en Bollenstreek geconstateerde 
knelpunten. In figuur 5 is een overzicht opgenomen. 
 
1. Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR); 
2. Bereikbaarheidstudie grensstreek, (Rijnlandroute, route Zuid-Kennemerland, 

reconstructie aansluitingen A44, incl. noordelijke randweg Rijnsburg;) 
3. Trajectstudies provincie Zuid-Holland; 
4. Onderhoudsprogramma N208, gemeente Hillegom; 
5. Maatregelen middengebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5 : schematische verschillende onderzoeken in de Duin- en Bollenstreek 
 
 
 
 
 
 



���������	
������

��	���
�������������������

�
�

�

�

� ��������������

�

Het gaat hier om de volgende onderzoeken en grootonderhoudsprogramma�s: 
 
1.  Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR): 
Binnen de IBHR is vooral gekeken naar de hoofdverdeelstructuur in de Leidse regio (A4, A44 
en N206) en hoe de Rijnlandroute hier het best op kan aansluiten. De verwachting is dat een 
Rijnlandroute en het eventueel regionaliseren van de A44 een bijdrage kan leveren aan het 
oplossen van congestie op de A44 en de N206 tussen Katwijk en Leiden waardoor ook de 
bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek zal verbeteren (zie figuur 6)��
�

�

�
 
Figuur 6: schematische weergave oplossend vermogen mogelijke maatregelen IBHR 
 
2.  Bereikbaarheidstudie grensstreek: 
In de studie naar de bereikbaarheid van de grensstreek tussen Noord- en Zuid-Holland is 
een hoofdstructuur bedacht die voor een betere bereikbaarheid van de grensstreek moet 
zorgen. Het betreft hier de Rijnlandroute, de N206 en een verbinding tussen de N206 en de 
N205. Een bovenlokale verbinding tussen de N206 en de A44 ten noorden van Rijnsburg, de 
�noordelijke randweg Rijnsburg�, heeft oplossend ve rmogen voor bereikbaarheids- en 
leefbaarheidsproblemen in Katwijk/Rijnsburg en verbetert de bereikbaarheid van het zuidelijk 
deel van de Duin- en Bollenstreek (zie fig. 7). 
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Ook wordt in het kader van de Bereikbaarheidstudie grensstreek onderzoek verricht naar de 
aansluitingen op de A44. Het verbeteren van de aansluitingen op de A44 moet er voor 
zorgen dat de doorstroming op de A44 verbeterd. De huidige werkzaamheden bij het 
Postviaduct (afslag 6/N444) zijn in dit kader de eerste concrete maatregelen van de provincie 
Zuid-Holland om de doorstroming te verbeteren. 
 

 
 
Figuur 7 : schematische weergave oplossend vermogen maatregelen Bereikbaarheidstudie grensstreek 
 
 
3.  Trajectstudies provincie Zuid-Holland: 
De dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland (DBI) voert eens in de zes jaar 
een trajectstudie uit naar een bepaalde provinciale weg in het kader van haar 
meerjarenplanning �grootonderhoud�. Recent is dit i n de Duin- en Bollenstreek gedaan voor 
de N208 en de N443. In dit kader worden de kruispunten op de N208 bij Lisse (2e Poellaan 
en Meer en Duin) opgepakt en is voor de N443 een uitvoeringsplan opgesteld. 
 
Momenteel is een trajectstudie gestart naar de N442 en zal ook een trajectstudie naar de 
N444 tussen de A44 en de N206 in gang worden gezet. DBI stelt, in samenspraak met de 
gemeente een maatregelenpakket op en geeft aan welke ingrepen in het kader van het 
grootonderhoud kunnen worden opgepakt en voor welke maatregelen aanvullend onderzoek 
en financiering nodig is. Doel van het grootonderhoudprogramma is om de wegen te 
onderhouden en te zorgen dat de doorstroming op de weg verbeterd.  




