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Provincie Zuid-Holland
t.a.v. Gedeputeerde Staten

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

CONCEPT
	Leiden: 
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	E-mail: 

	
	Bijlage: 

	Onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV-visie Holland Rijnland: korte termijn maatregelen


Geacht College,

Hierbij ontvangt u een voorstel voor de eerste fase van het uitvoeringsprogramma behorend bij de OV-visie Holland Rijnland, Schakels in ZuidvleugelNet. Wij zijn er van overtuigd dat we met de voorgestelde maatregelen het openbaar vervoer in de regio een flinke impuls kunnen geven. Hiermee kan een belangrijke stap gezet worden in het totstandkomen van het eindbeeld zoals dat geschetst is in de OV-visie Holland Rijnland en de Ambitienota Zuidvleugelnet. 

Dit uitvoeringsprogramma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Provincie Zuid-Holland, de OV-autoriteit in het gebied, zodat tot uitvoering overgegaan kan worden. Voor de feitelijke realisatie van de maatregelen staan verschillende gemeenten aan de lat. Over de coördinatie en begeleiding van het uitvoeringsprogramma dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden. Vanzelfsprekend kan Holland Rijnland hierin een rol spelen.

Achtergrond
De OV-visie Holland Rijnland, Schakels in het ZuidvleugelNet is op 24 juni 2009 door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld. Met het vaststellen van de OV-visie is het beeld geschetst van de gewenste ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer in de regio. 

Doel hierbij is om het openbaar vervoer in de regio fors te verbeteren met als uiteindelijk doel de bereikbaarheid van dit deel van de Randstad te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. 
Beelden gewenste situatie:
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	Schematische weergave netwerk (uit OV-visie Holland Rijnland, juni ’09)
	Zuidvleugelnet in Holland Rijnland (uit Ambitienota Zuidvleugelnet, okt’09)




Focus 2020

Het is niet mogelijk om het gehele eindbeeld zoals het geschetst is op korte termijn te realiseren. Er zijn immers flinke ingrepen in de infrastructuur nodig. Deze aanpassingen vergen een goede inpassing en afstemming met andere ontwikkelingen. Ook zijn de financiële middelen niet onbegrensd. In de OV-visie wordt dan ook uitgegaan van het bereiken van het eindbeeld in 2020. Ook in de Ambitienota Zuidvleugelnet wordt een vergelijkbare periode genoemd. Om dit eindbeeld dan ook daadwerkelijk te kunnen bereiken is het echter noodzakelijk om nu reeds, waar mogelijk, te starten met de uitvoering.
Uitvoeringsprogramma korte termijn maatregelen.

Om deze start van de uitvoering kracht bij te zetten is dit uitvoeringsprogramma opgesteld. De nadruk ligt hierbij op maatregelen en aanpassingen in infrastructuur of het netwerk die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Hierbij wordt gedacht aan uitvoeringsperiode in 2010/2011. Maatregelen die pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden zijn buiten beschouwing gelaten. In principe ligt de nadruk van het uitvoeringsprogramma op fysieke maatregelen, met name aanpassingen aan de infrastructuur. Voor sommige ingrijpende maatregelen is het noodzakelijk dat eerst nog onderzoek gedaan wordt. Waar het vooruitzicht is dat deze onderzoeken op afzienbare tijd gevolgd kunnen worden door daadwerkelijk realisatie, zijn deze ook opgenomen in het uitvoeringsprogramma. 
HOV-lijnen en HR-lijnen.

In de OV-visie Holland Rijnland is een net opgenomen op het tweede niveau (HOV- en HR-lijnen). Het onderliggende net (niveau 3 & 4) is in de OV-visie niet gedetailleerd uitgewerkt; uitvoeringsmaatregelen voor dit onderliggende net zijn dan ook in principe niet opgenomen. Omdat de HOV-lijnen belangrijke dragers zijn van het gewenste beeld uit de OV-visie (en ook van Zuidvleugelnet), is nadrukkelijk gekeken naar maatregelen op deze lijnen. Het betreft hier de HOV Meerlijn Noord (Leiden Leiderdorp) en HOV Meerlijn Zuid (Leiden – Zoetermeer). De RijnGouwelijn (eveneens een HOV-lijn), is bij de opstelling van dit uitvoeringsprogramma buiten beschouwing gelaten; dit project doorloopt immers een eigen traject.

Totstandkoming programma
Op basis van de OV-visie Holland Rijnland en de bijbehorende actieplannen is een inventarisatie opgesteld van de mogelijke activiteiten en/of projecten die in het uitvoeringsprogramma opgenomen zouden kunnen worden. Bij de beoordeling van de maatregelen is getoetst aan een tweetal criteria:
· Maatregelen dienen zo goed mogelijk bij te dragen aan de totstandkoming van de OV-visie (effectiviteit). Kwaliteitsaspecten die hierbij gelden zijn: snel & frequent, betrouwbaar, transparant, nabij en comfortabel.
· Maatregelen dienen te passen binnen de randvoorwaarden en beheersbaar te zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld de beschikbare financiële middelen, een acceptabel risicoprofiel (geld, tijd) en afspraken over de realisatie en verantwoordelijkheden.

Op basis van de beschikbare informatie en in overleg met de verschillende betrokkenen (gemeenten, vervoerder) zijn de mogelijke maatregelen nader uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een aantal maatregelen die in aanmerking komen voor het uitvoeringsprogramma die zijn opgenomen in de onderstaande tabel. En globale uitwerking van de maatregelen is opgenomen in de bijlagen bij deze brief.

UITVOERINGSPROGRAMMA KORTE TERMIJN OV-VISIE HOLLAND RIJNLAND
	
	HOV Meerlijn Leiderdorp – Leiden – Zoetermeer


	Kosten-raming
	VOORSTEL

	
	Meerlijn–Zuid: Leiden-Zoetermeer

	
	

	1
	Ontwerp & Realisatie

	Zoeterwoude: aanleg halte carpoolplaats N206, Ivm verkeersveiligheid is voetgangerstunnel gewenst
	800.000
	800.000

100%

	2
	Ontwerp

	Zoeterwoude: ontwerp kruising A4 – N206


	50.000
	50.000

100%

	
	Meerlijn-Noord: Leiden –Leiderdorp

	
	

	3
	Ontwerp en realisatie
	Leiderdorp: HOV-baan Persant Snoepweg


	5 miljoen
	5 miljoen

100%

	4
	Ontwerp (en realisatie)

	Leiderdorp: Aanpassing Engelendaal
	50.000 ontwerp
	50.000 ontwerp

100%

	
	Aansluiting Meerlijn-Noord – Schiphol (HR56)


	
	

	5
	Ontwerp en Realisatie


	Kaag en Braassem: (Wetering)brug over Ringvaart, aanleg voorsorteerstrook bus 


	750.000
	100%

	
	Versterking Corridor Noordwijk – Sassenheim – Schiphol

	
	

	
	De Corridor Noordwijk – Sassenheim – Schiphol is tevens onderdeel van de Verkenning OV-Corridor Duin- en Bollenstreek – Schiphol. Deze Verkenning ligt op dit moment ter vaststelling bij de verschillende betrokken partijen (Provincies Noord- en Zuid-Holland, Holland Rijnland, Stadsregio Amsterdam). In de Verkenning is een voorstel opgenomen voor een aantal maatregelen, waarvan enkele mogelijk overlappen met de korte-termijn-maatregelen voortkomend uit de OV-Visie. 


	
	

	
	Ontwerp en Realisatie


	
	
	

	6
	
	Aanpassingen rondom Station Sassenheim
	5,3 mio*
	1 mio

	7
	
	Randweg Voorhout 


	33,5 mio*
	-

	8
	
	Aanpassing tweetal rotondes in Sassenheim


	750.000
	750.000

	9
	
	Verbeteren doorstroming Pastoorslaan, Hillegom


	3 mio
	3 mio

	
	Onderzoek toekomstige situatie
	
	
	

	10
	
	Heereweg (kern Lisse – De Engel)
	50.000
	50.000

100%

	11
	
	verbinding Lisse – Nieuw-Vennep, o.a nieuwe brug Ringvaart
	75.000
	75.000

100%

	
	Overige Maatregelen
	
	

	
	Bij de inventarisatie van mogelijk maatregelen is een aantal mogelijkheden genomend voor maatregelen die niet specifiek benoemd zijn in de OV-visie, maar die wel bijdragen aan een beter openbaar vervoer en/of de totstandkoming van de visie
	
	

	
	Ontwerp en realisatie
	
	
	

	12
	
	Ontsluiting Bio-Science-Park (Leiden) – Nieuw Rhijngeest (Oegstgeest)
	600000
	300.000
50%

	13
	
	Opwaarderen halte Westeindseweg (Zoeterwoude)
	300.000
	150.000
50%

	14
	
	Aanleg rotonde Haaswijklaan – Pres-Kennedylaan (Oegsgeest)
	ntb
	50%

	15
	
	Aanpassen Leebrug, Oegstgeest
	ntb
	100%


( Dit zijn de totale kosten van de maatregelen. Voor deze maatregelen geldt dat er meerdere financiers zijn en/ of dat een deel van het benodigd budget reeds beschikbaar is

Wij zijn van mening dat het beschreven korte-termijn-uitvoeringsprogramma op een goede wijze invulling geeft aan de realisatie van een goed openbaar vervoer-net in de regio. En dit sluit naadloos aan bij de ambities van de Provincie op dit gebied.
Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,

Holland Rijnland,

de secretaris,





de voorzitter


R.M.van Netten




drs.H.J.J.Lenferink

BIJLAGE

Uitwerking deelprojecten:
Aanleg halte Carpoolplaats N206
Aanleg halte; in verband met verkeersveiligheid ook aanleg voetgangerstunnel

I ontwerp en voorbereiding


II Uitvoering

Planning:  kan op korte termijn starten, realisatie 2011
Kosten, circa 800.000 Euro
Kruising N206/A4
Ontwerp kruising N206 / A4 ten behoeve van betere doorstroming OV
Enkele varianten mogelijk om kruising aan te passen. Op langere termijn aanleg vrije HOV-baan.

Planning: Doorlooptijd ca 6 maanden

Kosten: 50.000 Euro
Ontwerp en uitvoering vrijliggende HOV-baan Persant Snoepweg

Tracé kruising Engelendaal/Persant Snoepweg - Rijnlandziekenhuis – Ikea
I Ontwerp en voorbereiding; uitwerking van: 
· ontwerp en ligging (gebundeld, zuidzijde)

· Eigendomsgrenzen / grondaankoop

· Aanpassing brug Dwarswatering

· Ontsluitingsstructuur Ikea

II Planologische procedures; aanpassing bestemmingsplan(nen)
III Uitvoering

Planning:

Uitgangspunt: Gemeenteraad en College stemmen in met uitwerking en te volgen stappen en prioritering project. Voortvarende aanpak en planning, geen stagnatie in bestuurlijke besluitvorming. Onderstaande planning is gebaseerd op deze uitgangspunten.
Zomer 2010 fase I gereed

Voorjaar 2011 Bestemmingsplan vastgesteld,

Direct aansluitend start uitvoering
Eind 2011 / begin 2012 Uitvoering gereed

Kosten:

Globale inschatting: 5 miljoen Euro
Ontwerp (en uitvoering) vrijliggende HOV-baan Engelendaal
Tracé Engelendaal, van Persant Snoepweg tot Vronkenlaan
I Ontwerp en voorbereiding: uitwerking van

· ontwerp en ligging (Houtkamp / Centrumzijde)

· Eigendomsgrenzen / grondaankoop

II Planologische procedures; aanpassing bestemmingsplan(nen)

III Uitvoering

Planning: 

Uitgangspunt: uitvoering start direct bij gereedkomen (tijdelijke) Ringweg: 2014 (zonder vertraging Ringweg).

Uitgangspunt:)
Fase I en II kunnen nu gestart worden. 

Tracé Engelendaal-, van Vronkenlaan tot  Rietschans (aansluitend op deel Rietschans-Zijlbrug, zoals getekend in de RWO-studies)
I Ontwerp en voorbereiding: uitwerking van

· ontwerp en ligging (ligging Leidse zijde Zijlbrug, aansluiting Ringweg, ligging OVbaan)

· Eigendomsgrenzen / grondaankoop

II Planologische procedures; aanpassing bestemmingsplan(nen)

III Uitvoering

Planning: 

Uitgangspunt: uitvoering start direct bij gereedkomen (tijdelijke) Ringweg (2014), fase I en II kunnen nu starten, zijn wel afhankelijk van besluitvorming mbt ligging in Leiden.

Ontwerp en uitvoering voorsorteerstrook OV  Weteringbrug
Voorsorteerstrook OV bij Weteringbrug / Alkemadelaan, Roelofarendsveen (zuidzijde)
I Ontwerp en voorbereiding; 


Doortrekken bushalte Alkemadelaan tot brug

II Uitvoering

Planning:

Ingeschat wordt dat er geen planologische procedures nodig zijn. Start uitvoering mogelijk rond eind 2010

Kosten: 750.000 Euro
Aanpassingen rondom Station Sassenheim
Wasbeekerstraat – Hoofdstraat OV-tunnel
I Ontwerp en voorbereiding

II Uitvoering:
Planning: voorbereiding grotendeels gereed, realisatie 2010, begin 2011
Kosten totaal 1,8 miljoen Euro (meerdere financiers)
Aanleg afrit Warmonderweg 

I Ontwerp en voorbereiding
II Uitvoering

Planning: voorbereiding grotendeels gereed, realisatie 2010, begin 2011
Kosten totaal 3,5 miljoen Euro (meerdere financiers)
Randweg Voorhout

Vermijden knelpunten Nagelbrug en Herenstraat

Totale kosten 33,5 miljoen (meerdere financiers)
Aanpassing Rotondes Sassenheim

’t Soldaatje (N443-N450) 


I ontwerp en voorbereiding


II Uitvoering

Planning: voorkeur voor combinatie met groot onderhoud (2013)

Kosten: 500.000 Euro

Rotonde Oosthoutlaan- Rijkstraatweg

I ontwerp en voorbereiding


II Uitvoering


Planning: kan op korte termijn starten


Kosten: 250.000 Euro
Overige Maatregelen

Ontsluiting Bio-Science-Park, Leiden en Nieuw Rhijngeest, Oegstgeest

Aanpassingen onderdoorgang A44 en aansluitende infrastructuur


I ontwerp en voorbereiding


II uitvoering

Planning: kan op korte termijn starten

Kosten: 600.000, cofinanciering Universiteit Leiden 
Opwaarderen halte Westeindseweg


Verbetering bereikbaarheid en aansluiting omgeving

Aanleg rotonde Haaswijklaan – Pres-Kennedylaan, Oegstgeest
Aanleg rotonde ter bevordering doorstroming. Ten behoeve van toekomstige HR57 en verschillende lijnen onderliggend net.

I ontwerp en voorbereiding; haalbaarheid moet nog definitief vastgesteld worden, ruimtelijk-fysiek mogelijk, BP en eigendom complex.
II uitvoering
Planning: haalbaarheid vaststellen, zomer 2010.

Kosten: ntb

Aanpassen Leebrug, Oegstgeest

Aanpassingen/verbreding Leebrug, Oegstgeest. Verbetering doorstroming kruispunt Abtspoelweg / Oranje Nassaulaan. Ten behoeve van HR50
I Ontwerp en voorbereiding: complexe situatie door kabels en leidingen. Hierdoor waarschijnlijk hoge kosten

II Uitvoering

Planning kan op korte termijn starten. Eerste stap is bepaling exacte complexiteit en kostenraming. Uitvoering kan direct aanlsluitend starten.

Kosten ntb
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