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Project Locatie Valkenburg

Projectbureau Locatie Valkenburg - Ir. M.G. Reissenweber MBA 

Postbus 589 - 2220 AN Katwijk

Secretariaat: Linda van den Berg - Telefoon: 071-4019476 -

Mobiel: 06-51333662 - E-mail: info@locatievalkenburg.nl
www.locatievalkenburg.nl
Aan :

GS provincie Zuid-Holland, DB regio Holland Rijnland, DB Stadsgewest Haaglanden, college van BenW van de gemeenten Katwijk en Wassenaar.

Geachte collegeleden,

Het projectbureau Locatie Valkenburg heeft een projectplan voor het jaar 2007 opgesteld. Dit document omvat de belangrijkste activiteiten van het projectbureau voor het jaar 2007, alsmede een raming van de daaraan verbonden kosten. Het concept-projectplan 2007 wordt beschouwd als een werkdocument, waarvan wij u hierbij een samenvatting ter kennisname aanbieden.

De belangrijkste activiteiten voor het jaar 2007 zijn :

1) Het vaststellen van de Integrale Structuur Visie (ISV) door de gemeenteraden, overeenkomstig de daaromtrent afgesproken procedure (met zienswijzen van de provincie Zuid-Holland, regio Holland Rijnland en Stadsgewest Haaglanden). Dit ISV zal ook ter kennisname worden aangeboden aan het opdrachtgeversberaad van het GOB. 

2) Het opstellen van een Integraal Structuur Plan (ISP). 

3) Keuze voor de infrastructuur, zowel voor de Rijnlandroute ten westen van de A44 als de RijnGouweLijn-West.

4) Het opstellen van een masterplan, een grondexploitatie en een businesscase op basis waarvan kan worden besloten over een mogelijke gezamenlijke ontwikkeling van de locatie met het GOB.

5) Komen tot een mogelijke samenwerkingsvorm met het rijk en de daarbij behorende overdracht van de gronden.

6) Het selecteren van een of meer marktpartijen waarmee de onderhandelingen omtrent gezamenlijke ontwikkeling in 2008 zullen worden afgerond.

7) De vorming van een juridische entiteit voor de Locatie Valkenburg en de juridische samenwerkingsvorm met het rijk en een of meer marktpartijen.

8) Het (laten) uitvoeren van diverse onderzoeken.

Planning :

Vaststellen ISV




: Eerste helft 2007

Opstellen ISP





: Gehele periode, gereed eind 2007

Keuze infrastructuur




: April 2007

Masterplan, grondexploitatie, businesscase
: Vierde kwartaal 2007

Samenwerkingsvorm met het rijk


: Vierde kwartaal 2007

Selectieproces marktpartijen


: Tweede helft 2007

Juridische entiteit projectorganisatie

: Eerste kwartaal 2007

Juridische samenwerkingsvorm


: Vierde kwartaal 2007

Onderzoeken





: Gehele periode

Kosten :

Voor de hiervoor vermelde activiteiten is het volgende krediet benodigd :

Alle ambtelijke uren zijn in de jaarplanningen van de diverse organisaties opgenomen en worden niet gefactureerd. De uren worden wel geregistreerd om later op te nemen als voorbereidingskosten in de grondexploitatie.

1) Projectmanagement



: €   240.000

2) Communicatie



: €   170.000

3) Huisvesting




: €     80.000

4) Werkbezoeken et cetera


: €     60.000

5) Onderzoeken




: € 1.015.000

TOTAAL





: € 1.565.000

Tot de onderzoeken behoren onder andere ISP, juridische adviezen ten aanzien van onderhandelingen met het GOB, archeologie, woningbehoefte, behoefte aan bedrijventerreinen, luchtkwaliteit en geluid, MER, LER, energiezuinig en duurzaam bouwen.

Voor de verdeling van de kosten is tussen de gemeenten Katwijk en Wassenaar een verdeelsleutel afgesproken van 3:1. Een eventuele bijdrage van het GOB is nog niet in deze verdeelsleutel opgenomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Vriendelijke groeten,

STUURGROEP LOCATIE VALKENBURG

Namens deze,

Ir. M.G. Reissenweber, projectleider

