Besluitvormingsproces TN/MER, ONVA, BO

2009
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Provincie Zuid Holland
| Bestuurlijk overleg 1 (TN/MER) 5
TN/MER+MKBA 24
| Bestuurlijk overleg 2 (ONVA) 26
| Bestuurlijk overleg 3 (ONVA) 8
ONVA 12
TN/MER+MKBA 1
ONVA 3 24
BO 6 22 11
Gemeente Noordwijk
TN/MER 10 2 22
ONVA 19 11 1
BO 13 12 25
Gemeente Katwijk
TN/MER 3 8 23
ONVA 19 17 2
BO 13 11 26
Gemeente Oegstgeest
TN/MER 17 7 23
ONVA 8 29
BO 13 12 26
Regio Holland Rijnland
TN/MER 7| 15| 28 24
ONVA+MKBA 7| 15| 28 24
BO 8 6 16
Provincie Gemeenten Regio Holland Rijnland
1 GS Besluit 1 B&W 1 Dagelijks bestuur
2 Commissie behandeling 2 Commissie behandeling 2 Portefouillehouders overleg
3| PS besluit 3| Raadsvergadering 3| Algemeen bestuur
datum versie checked approved
Toelichting besluitvormingsproces: 23-10-2008 vl BD HB
29-10-2008 V2 BD HB
TN/MER 10-11-2008 v3 BD HB
Voorbereiding voor behandeling TN/MER in B&W kan starten na het bestuurliujk overleg TN/MER 13-11-2008 v4 BD HB
Behandeling TN/MER in B&W na goedkeuring door TN/MER GS 19-11-2008 V5 BD HB
Behandeling TN/MER in commissieraad kan plaatsvinden na commissie MKE PZH 2-2-2009 v6 BD HB
24-2-2009 v7 BD HB
2-3-2009 v8 BD HB
ONVA 18-3-2009 V9 BD HB
ONVA wordt door commissie PZH pas vastgesteld nadat TN/MER door gemeenten is vastgesteld 30-3-2009 v10 BD HB

Voorbereiding voor behandeling ONVA in B&W kan na het bestuurlijk overleg ONVA
Behandeling ONVA in B&W kan pas aanvangen nadat TNMER in commissieraad is behandeld




